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0 - INTRODUCTION


Ce rapport trimestriel d'activité est élaboré par l'équipe restreinte chargée de l'intérim de la direction du projet pilote de gestion des mangroves de la baie de Sangareya. Cette équipe a évolué au cours de la deuxième phase de transition qui couvre une période de trois mois allant du 1er Février au 30 Avril 1994.

Dans ce rapport nous allons parler des niveaux de réalisation des activités programmées dans le rapport précédent.

Le rapport comprend quatre parties :

Première partie : elle développe les faits saillants qui ont marqué la période écoulée.

Deuxième partie : parle des différents problèmes rencontrés et les solutions apportées pour y remédier.

Troisième partie : traite l'évolution des activités et l'analyse des écarts des actions qui ont été réalisées partiellement.

Quatrième partie : fait une description détaillée des activités réalisées durant la période en question

I - FAITS SAILLANTS

Ce trimestre a été marqué par les faits saillants suivants :

· La signature de la convention de financement pour la deuxième phase du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya a eu lieu le 30 Mars 1994.

· Le projet a reçu la visite de trois missions

- Une mission de Bruxelles conduite par Mr Franck Viault de la CEE et Mr De Clerck le 22 février 1994.

- Une mission de la Banque Mondiale composée de quatre personnes :  Messieurs G. Topa, K.A Christophersen , M. Oumar et Docteur Chérif Bah de la DNFC le 5 Mars 1994.

- Une mission de la caisse française de développement conduite par Madame 
Marie Pierre. Les autres membres de la mission sont Messieurs Pierre Clavel (CFD) Olivier Rue et Mamadou Sow (PEC) le 24 Mars 1994.

· Nous avons également reçu  la visite de Monsieur Sidibé Sédibinet chef du département Eaux et Forêts de l'Institut Supérieur des Sciences Agro - Zootechniques "Valéry Giscard d'Estaing" de Faranah le 4 Mars 1994.

· La participation de Monsieur Amadou Yansané Coordonnateur du Projet Mangroves, aux journées de réflexion du COPIC (Comité Préfectoral d'Initiatives Concertées) au niveau de la Préfecture de Dubréka les 9, 10 et 11 Février 1994.

II - PROBLEMES RENCONTRES

· Nous avons constaté des coupes illicites dans deux parcelles permanentes localisées dans les zones de Khanfori Fakha. Trois repères ont été sabotés par la population (jetés au niveau des eaux profondes)

· L'acquisition de  la commande de médicaments au niveau de Pharmaguinée pose des problèmes. Les responsables de cette entreprise préfèrent désormais que les commandes de médicaments soient faites sous le couvert de la DPSAS de Dubréka.

· Le manque de crayons de couleur appropriés aux coloriages des cartes a retardé le rythme du travail du dessinateur cartographe. En effet les genres de crayons qui sont utilisés ne sont pas disponibles sur les marchés de Conakry. Ainsi il faut obligatoirement attendre la venue de la commande lancée au niveau de SECA (France).

III - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Dans le tableau ci - dessous nous précisons le niveau de réalisation en pourcentage des activités menées au cours du trimestre écoulé. A la suite de ce tableau nous ferons une analyse des écarts pour les activités qui ont été menées partiellement.

3.1 - Niveau des activités


N°
INTITULE
CALERNDRIER
Degré réalisation %



Fév.
Mars
Av.


200
Dessin et cartographie





201
Réalisation carte forestière 1 : 50.000
xxxxx


100

202
Réalisation carte des potentialités des sols 1 : 50.000

xxx
x
100

203
Réalisation carte des potentialités d'aménagment 1 : 50.000 





300
Travaux de terrain





301
Suivi reboisements

xx
x
100

400
Plan d'aménagement 





401
Finalisation préparatifs de présentation
xxxx


100

402
Elaboration documents synthèse

xx

50

403
Présentation du plan (3 occasions)


_____
0

1100
Enquête spécifique





1129
Enquête sur la consommation domestique du bois de feu en mangrove et arrière mangrove
_____
_____
xx
30

1330
Action pilote santé





1337
Suivi des pharmacies villageoises
xxxxx
xxxxx
xxxxx
100

1338
Evaluation trimestrielle et rapport


xxxxx
100

1320
Action points d'eau





1327
Suivi action pilote et rapport
xxxxx
xxxxx
xxxxx
100


3 - 2 - Analyse des écarts


200 - Dessin et cartographie


La réalisation de la carte des potentialités d'aménagement a accusé du retard à cause de la rupture de stock de crayon de couleurs appropriés au coloriage.


400 - Plan d'aménagement

L'élaboration du document de synthèse a été faite à moitié par Monsieur Damien ARSENAULT Chef de projet. Ce dernier est en congé et détient la première partie rédigée. A cet effet le dit rapport sera complètement rédigé au cours de la deuxième phase du projet.

La présentation du plan d'aménagement au niveau des autorités guinéennes n'a pas encore été faite. Néanmoins il a été demandé à la DNFC et à la DPDRE de formuler des critiques et suggestions concernant le contenu des différents rapports du document élaboré.

1100 - Enquête spécifique

L'enquête sur la consommation domestique du bois de feu en mangrove et arrière mangroves a été faite à moitié, puisque sur 16 villages, 8 ont été touchés. En effet ce type d'enquête est très spécifique, car il faut effectuer des passages répétés pour une durée d'une semaine par village.

IV - PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU TRIMESTRE A VENIR

Dans ce rapport nous nous garderons de faire une programmation des activités du trimestre à venir, puisque la phase transitoire prend fin le 30 Avril 1994

Par conséquent, une fois que la deuxième phase verra le jour, un rapport de programmation des activités sera rédigé en conséquence.


V - DESCRIPTION DES ACTIVITES


Ce chapitre fera l'objet d'une description détaillée des activités réalisées au cours du trimestre écoulé. Pour y parvenir les principaux volets d'activités prévus au programmes d'actions sont regroupés de la façon suivante :.

200 - Dessin et cartographie

Le coloriage des cartes : forestière, aptitude des sols et potentialités d'aménagement ont été fait par le dessinateur cartographique. Hormis le manque de crayons de couleur la carte de potentialités d'aménagement serait achevé. Ces ouvrages ont fait l'œuvre d'un travail manuel appliqué.

Une prospection a été entreprise par le cartographe dessinateur et le comptable pour l'achat du matériel de dessin GRAAP (Groupe de Recherche et d'Appui à l'Auto Promotion Paysanne).

300 - Travaux de terrain

L'équipe de suivi des placettes permanentes et des parcelles reboisées a procédé au redressement des repères engloutis par la vasière.

Les deux villages d'arrière mangroves qui ont fait l'objet de suivi des parcelles reboisées au courant du trimestre écoulé ont enregistré un cas de feu de brousse qui a détruit 257 plants sur 6.500 mis à terre.

Le recensement des besoins en plants pour la prochaine campagne de reboisement a été fait. Onze villages d'arrière mangroves sont intéresses, pour une superficie de 12 ha et 30.000 plants. Les essences demandées sont l'Acacia mangium et l'Acacia auriculiformis.

400 - Plan d'aménagement

Un jeu des différents rapports élaborés par le projet dont le plan d'aménagement est disponible au niveau de la DNFC. Une répartition judicieuse de quelques exemplaires a été faite aux services concernés.

1100 - Enquête spécifique

L'enquête sur la consommation domestique du bois de feu a fait l'objet d'un choix aléatoire de 16 villages soit environ 31 % du total des collectivités couvertes par le projet.

L'enquête étant particulière dans son genre, puis qu'il faut procéder à des pesages répétés de bois destiné à la consommation, l'animateur est appelé obligatoirement à passer dans chaque village pour une durée d'une semaine.

ACTION PILOTE

1330 - Actions pilotes santé

Un suivi régulier de 5 jours par mois a été effectué ce qui a permis au responsable du volet d'assister les ASV et de les appuyer dans leur tâche.

Une enquête d'évaluation a été faite dans le but de juger de l'opportunité d'entreprendre un recyclage dès le démarrage de la deuxième phase du projet. Ainsi un rapport a été rédigé dans ce sens.

1320 - Action points d'eau

Un suivi permanent a été fait au niveau des villages surtout les îles. Ce qui a permis de constater qu'au niveau de Touguissoury environ 15 campements et îles s'alimentent en eau de consommation quotidienne.

Une enquête d'évaluation a permis d'élaborer un premier rapport de parcours. En fait les 6 puits améliorés construits par le projet sont tous pourvus en eau pour une hauteur d'environ 1 m durant cette période (Février - Mai) de pénurie d'eau. 

