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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d'activités est le second document de parcours produit par la Direction du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya depuis le démarrage effectif de la seconde phase du projet, le 1er Mai 1994. Il couvre la période allant du 1er août au 31 octobre 1994.

Ce rapport est subdivisé en 4 sections. Une première partie résume les faits saillants qui sont venus marquer la période écoulée, elle relate également les principaux problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet auxquels elle associe les solutions  apportées. Une seconde partie traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation du trimestre. La troisième partie expose la programmation des activités pour le trimestre à venir. Finalement, la dernière section fait une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé. Cette dernière section, pour ce qui à trait aux réalisations de terrains, s'inspire fidèlement du programme contenu au Plan d'Actions 94 - 95.

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES

Le projet a eu l'honneur de recevoir Madame le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et des Forêts, en visite officielle au siège du Projet le Dimanche 23 octobre 1994. Ce passage a été pour nous l'occasion de présenter les principales réalisations du Projet à ce jour et d'exposer les actions qui seront entreprises dans le cadre de l'application du Plan d'Aménagement.

Le Plan d'Actions 94 - 95 a été produit et présenté à la DCCE lors d'une rencontre de travail qui s'est tenue le 13 octobre au siège de la Délégation. Le Plan d'Action proposé a été accepté par le Chef de la Délégation.

Une forte délégation de l'Administration préfectorale, ainsi que des représentants des sous - préfectures et des CRD concernées ont participé à une présentation du Plan d'Aménagement. Ce fut l'occasion pour la Direction du Projet d'informer tous et chacun du rôle important qui revient aux services administratifs décentralisés dans la mise en application des recommandations d'aménagement contenues au dit Plan.

Un important rapprochement s'est produit entre le Projet et les représentants de plusieurs ports à bois d'arrière - mangrove et de Conakry. De nombreuses rencontres ont eu lieu. Celles - ci ont permis à l'équipe du projet de mieux identifier la problématique de la profession forestière en mangrove, de prendre en compte les besoins et les desiderata des travailleurs forestiers et d'apprécier ce qui pourrait être fait dans le sens d'une amélioration de la productivité et dans le sens d'une réduction de la pénibilité de la tâche des opérations forestières.

Dans le cadre de la mise en place des préliminaires à l'aménagement une série de documents ont été produits. Il s'agit de : la préparation d'un modèle de plan de gestion, la finalisation des textes portant création des groupements d'intérêt économique, la définition de deux (2) thèmes de sensibilisation adaptés à la méthode GRAAP ainsi que deux fiches pédagogiques et finalement la rédaction d'un texte portant sur la formation à la méthode GRAAP.

L'action de mise en place des pharmacies villageoises dans la zone du projet a fait l'objet d'une évaluation de la part des services de la DPS de Dubréka. Un rapport d'évaluation a par la suite été produit.

Une analyse d'échantillons d'eau provenant de huit puits améliorés installés par le Projet en mangrove et en arrière mangrove a été effectuée. Tous les résultats indiquent  que l'eau est non potable. Cela nécessite la mise en place d'un programme de traitement de l'eau et la sensibilisation des populations concernées aux techniques  élémentaires d'hygiène.

II - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET 

L'analyse de l'évolution des activités du projet présentée à ce chapitre s'appuie sur les calendriers des activités contenus au Plan d'Action pour l'année 94 - 95.

Le tableau qui suit reprend les activités retenues pour le dernier trimestre. A chacune de celles - ci nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage par rapport aux prévisions du trimestre écoulé. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

2.1 - Niveau d'exécution des activités

N°
INTITULE
Calendrier
Degré réalisation %



AOUT
SEPT
OCT


4.3.1.1.1
Organisation de la coupe et du transport des bois





1.1
Approbation du Plan d'Aménagement Forestier
_______
_____

50

1.2
Production d'une note sur le dispositif du système        d'organisation de la coupe de bois et de contrôle


_______
50

1.4
Mobilisation du personnel de l'Administration


_______
25

1.5
Construction du débarcadère de Dubréka
_____
_____

10

1.6
Aménagement de la base de Touguissoury
____

_______
10

4.3.1.1.2
Affectation des unités d'aménagement aux populations d'arrière mangrove





2.1
Montage des contrats de gestion
________

_______
100

2.2
Elaboration des statuts de groupements 

_______

100

2.3
Organisation des bûcherons au niveau des ports à bois

_____
_______
100

2.6
Définition des règles sylvicoles et détermination des quotas annuels de coupe





4.3.1.1.3
Affectation des unités d'aménagement aux opérateurs de Conakry





3.1
Montage des contrats de concession


_______
0

3.2
Elaboration des statuts de groupements

_______

100

3.3
Sensibilisation au niveau des ports de Conakry

____
_______
100

3.4
Organisation des bûcherons au niveau des ports à bois


_______
100

4.3.1.1.4
Reboisement en mangrove 





4.1
Suivi reboisement 1993 et présentation d'un rapport

_____

100

4.2
Expérimentation reboisements 1994
________
_______

100

4.3
Suivi reboisements 1994 et rapport d'évaluation


_______
100

4.3.1.1.5
Assistance à des reboisements en arrière - mangrove





5.2
Supervision de la mise en terre
________


100

4.3.1.1.6
Réduction de la coupe de bois de chauffe par diffusion de fumoirs améliorés





6.1
Sensibilisation au niveau des sites de fumage


_______
25

4.3.1.3.1
Intensification de la riziculture 





7.1
Introduction et diffusion de variétés améliorées
________
_______
_______
100

7.1.4
Encadrement et suivi de l'action
________
_______
_______
100

7.2
Amélioration des Pépinières





7.2.3
Encadrement et suivi de l'action
________
_______
_______
100

4.3.1.2.2
Réhabilitation des terres rizicultivables





8.2
Apport calciques





8.2.6
Encadrement technique et suivi
________
_______
_______
100

4.3.1.2.3
Amélioration de la production saline





9.1
Introduction de techniques améliorées





9.1.2
Choix des aires d'implantation des marais salants

_______
_______
100

9.1.3
Recrutement et formation de la main d'œuvre spécialisée


_______
20

4.3.1.3.1
Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées 





10.1
Sensibilisation exploitants forestiers des ports à bois et collectivités concernées


_______
100

4.3.2
Actions de développement rural d'accompagnement à l'exécution du Plan d'Aménagement   





4.3.2.2
Action santé en mangrove et en arrière - mangrove





12.5
Campagne de vaccination


_______
100

12.6
Installation pharmacie du projet


_______
100

4.3.2.3
Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet





13.1
Formation des animateurs à l'approche participative 
________


100

13.2
Formation des animateurs sur les généralités de la méthode GRAAP

_____
____
100

13.3
Développement thème GRAAP "Evolution du mode d'exploitation des ressources de la mangrove"
________
_____

100

13.4
Développement thème GRAAP "Nous avons besoin des palétuviers pour vivre"
______
_______
___
100

13.6
Film sur les techniques rizicoles
____
____

100

4.3.3.1
Construction du centre régional mangrove





14.1
Obtention de titre de propriété du site retenu

____
____
100

4.3.3.2
Etude du massif de mangrove de Boffa



0

15.1
Regroupement des fonds cartographiques et photographies aériennes


____
100

4.3.3.3
Recherches d'accompagnement sur l'aménagement





16.1
Implantation réseau placettes permanentes

____
_______
100

16.4
Détermination charges unitaires suivant modes de transport


_______
100

16.5
Observations continues phénologiques


_ _ _ _ _
0


Modes de stockage des propagules

_ _
_ _ _ _ _
0

16.6
Termes de référence, recherche universitaire
________


100

2.2 ANALYSE DES ECARTS

- Organisation de la coupe et du transport des bois
Le texte de proposition d'un Arrêté portant mise en application du Plan d'Aménagement Forestier des Mangroves de la Baie de Sangareya n'a pas été signé par le M.A.E.F. Le dossier a pourtant été introduit auprès de la Division Législation Forestière de la DNFC depuis juillet 94.

Une note de synthèse traitant du dispositif du système d'organisation de la coupe de bois et de son contrôle a été produite par le Directeur Technique du Projet. Sa diffusion auprès des parties concernées sera faite au trimestre à venir.

Le besoin immédiat d'affecter du personnel forestier assermenté de l'Administration ne s'est pas fait sentir. Il est tout d'abord préférable de rendre opérationnel les groupements forestiers et de construire les infrastructures d'accueil nécessaire avant la mise en place du personnel de contrôle.

Les constructions du débarcadère de Dubréka et de la base de Touguissoury n'ont pas débutées car l'entreprise ciblée pour la réalisation de ce marché doit auparavant produire des devis conformes aux critères établis par les services spécialisés de la CCE et du BIT.

- Affectation des unités d'aménagement aux opérateurs de Conakry  

Le montage des contrats de concession forestière est subséquent à la création de groupements forestiers au niveau de chacun des ports à bois de Conakry.

Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés.

La sensibilisation au niveau des sites de fumage n'a été faite qu'en partie du fait que l'animateur de cette filière a pris son congé annuel au cours de ce trimestre.

Amélioration de la production saline

Le recrutement et la formation de la main - d'oeuvre spécialisée pour la mise en place des marrais salants ont été retardés du fait que la saison des pluies s'éternise et aussi parce que l'animatrice sel était en congé dans le cadre de ses vacances annuelles.

Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

Les travaux d'installation de la pharmacie au siège du projet ont été retardés dans l'attente de recevoir le matériel médical commandé en France.

- Construction du centre régional mangrove
Les démarches pour l'obtention d'un terrain sur le site de Dofili sont momentanément interrompues, le temps pour le DCCE d'organiser une concertation avec l'ensemble des organismes et individus intéressés par le fonctionnement d'un centre de suivi de la mangrove.

Recherches d'accompagnement sur l'aménagement

Les observations sur la phénologie des essences de mangrove et les essais portant sur les modes de stockage des propagules de Rhizophora pourront être entreprises une fois terminée les observations dendrométriques à l'intérieur du réseau des placettes permanentes.

III - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

Dans le tableau qui suit, nous présentons pour chacun des principaux volets d'actions, les différentes activités programmées pour le trimestre à venir. Cette programmation est directement tirée du Plan d'Actions 94 - 95.

CALENDRIER DES ACTIVITES

N°
ACTIVITES
CALENDRIER



NOV
DEC
JAN

4.3.1.1.1
Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1
Approbation du Plan d'Aménagement
_________



1.2
Production d'une note sur le dispositif du système        d'organisation de la coupe et de son contrôle
_________



1.3
Mise au point des coupons de transport et impression
_________
________


1.4
Mobilisation du personnel de l'Administration 

________


1.5
Construction du débarcadère de Dubréka
______



1.6
Aménagement base Touguissoury

________


1.7
Mise en place et opération d'un dispositif de contrôle
_________
________
_________

4.3.1.1.2
Affectation des unités d'aménagement aux populations d'arrière - mangrove




2.3
Organisation des bûcherons au niveau des ports à bois
_________
________


2.4
Affectation des unités d'aménagement
_________
________


2.5
Reconnaissance sur le terrain des limites des U.A 

______


2.7
Formation aux techniques sylvicoles
_____
________
_________

2.8
Formation à l'exploitation forestière
_________
__ _ _ _ _ 
____ ____

2.9
Aménagement des ports à bois


_________

2.10
Mise en place d'un dispositif d'aide à l'acquisition du matériel et de fonctionnement du groupement


_________

2.11
Suivi de l'application du contrat de gestion

________
_________

4.3.1.1.3
Affectation des unités d'aménagement aux opérateurs de  la filière bois de Conakry




3.1
Montage des contrats de concession d'exploitation forestière
_______
________


3.4
Organisation des bûcherons en groupement au niveau des ports à bois
_________
________


3.5
Affectation des concessions forestières
_________
________


3.6
Reconnaissance sur le terrain des limites des concessions

______


3.7
Mise en place d'un dispositif d'aide à l'acquisition du matériel et du fonctionnement du groupement
_________
________
_________

3.8
Formation des bûcherons aux techniques sylvicoles
_____
________
_________

3.9
Formation à l'exploitation forestière
_________
________
_________

3.10
Aménagement des ports à bois


_________

3.11
Suivi de l'application des contrats de gestion

________
________

4.3.1.1.4
Reboisement en mangrove




4.3
Suivi reboisements 1994 et rapport d'évaluation 

________


4.3.1.1.4
Assistance à des reboisements en arrière mangrove




5.1
Choix des sites de reboisements et commande des plants (campagne 1995)

________
_________

4.3.1.1.6
Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés




6.1
Sensibilisation au niveau des sites de fumage 
_________



6.2
Suivi du fumage sur des sites de 1993
_________



6.3
Construction des fumoirs améliorés
_________
________
_________

4.3.1.2
Gestion des terroirs villageois en zone de Mangrove




4.3.1.2.1
Intensification de la riziculture




7.1
Introduction et diffusion de variétés améliorées




7.1.4
Encadrement et suivi de l'action
_________
________


7.1.5
Rapport d'évaluation


_________

7.2
Amélioration des modes de pépinières 




7.1.4
Encadrement et suivi de l'action
_________
________


7.1.5
Rapport d'évaluation


_________

4.3.1.2.2
Réhabilitation des terres cultivables




8.1
Réfection et installation  d' ouvrages de contrôle de l'eau




8.1.2
Création d'un groupement de maçons
_________



8.1.3
Fabrication des buses
_____
________
_________

8.2
Apports calciques




8.2.4
Encadrement technique et suivi
_________
________


8.2.5
Rapport d'évaluation


_________

4.3.1.2.3
Amélioration de la production saline 




9.1
Introduction de techniques améliorées




9.1.3
Recrutement et formation de la main d'œuvre spécialisée
_________



9.1.5
Mise en place des marais salants
_________
________
_________

9.1.6
Suivi de l'action
_________
________
_________

4.3.1.3.1
Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées 




10.1
Sensibilisation des exploitants forestiers des ports à bois et des collectivités rurales concernées 
_________



10.2
Mise en place des panneaux de signalisation des aires mises en défens 

________
_________

10.3
Surveillance et contrôle

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

4.3.2.1
Aménagement des points d'eau




11.2
Mise en place citernes de retenue d'eau

________
_________

11.4
Suivi et sensibilisation
_________
________
_________

4.3.2.2
Action santé en mangrove et en arrière - mangrove




12.2
Mise en place nouvelles pharmacies villageoises
_________
________


12.3
Formation ASV

________


12.4
Equipement des postes de santé 

________


12.5
Campagne de vaccination
____
____
___

12.6
Installation pharmacie du projet
_________
_____


4.3.2.3
Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet




13.5
Diffusion du thème GRAAP
_________
________
_________

13.7
Film sur les fumoirs améliorés

________


4.3.3.1
Construction du centre régional mangrove




14.1
Obtention titre propriété, site du terrain
_________



14.2
Organisation table ronde




14.3
Intervention consultant universitaire


_________

14.4
Préparation dossier d'appel d'offres

________
_________

4.3.3.2
Etude du massif de mangroves de Boffa




15.2
Agrandissement supports cartographiques
______



15.3
Mission consultant en photo interprétation et formation personnel
______
______


15.4
Préparation carte de base et cartes thématiques
_____
________
_________

4.3.3.3
Recherche s d'accompagnement sur l'aménagement




16.2
Relevés dendrométriques placettes permanentes et compilation 
_________
________


16.5
Mise en place d'un programme d'études et d'observation des parcelles mises sous aménagement


_________

16.6
Recherche d'un chercheur universitaire 
______



16.8
Etude sur la productivité du travail d'exploitation forestière

________
_________

16.9
Mise  en place d'un programme de promotion du bois d'Avicennia


_________

IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fournit une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé en les regroupant sous les trois grandes rubriques budgétaires du projet , qui sont : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. Une section est également réservée aux activités hors programme et aux événements fortuits survenus en cours de trimestre, le cas échéant.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié 

Monsieur Bernard CASSAGNE, Expert en sylviculture de mangrove et Directeur Technique du Programme a séjourné au projet du 28 août au 11 septembre 1994.

Monsieur Jean Denis KRAMKIMEL, Directeur Associé de la SECA a profité de son séjour en Guinée dans le cadre du PGRR pour effectuer une journée de travail avec l'équipe du Projet à Dubréka.

Les termes de référence du consultant en techniques d'abattage et en conditionnement des bois de mangrove ainsi que ceux de l'universitaire écologue - forestier chargé d'étudier la dynamique des peuplements forestiers ont été préparés.

4.1.2 - Personnel local

Le personnel contractuel suivant a été recruté et mis en place au cours de la période écoulée.

N°
Prénom et Nom
Fonction
Date d'engagement

21
Kandet CAMARA
Chauffeur
7 / 10 / 94

22
Mamadouba SOUMAH
Chauffeur
7 / 10 /94

4.1.3 - Personnel détaché de l'administration

Monsieur Morlaye KEITA chargé de la recherche forestière, a été réaffecté auprès de la DPDRE de Dubréka pour raison d'indisponibilité.

Le Docteur Mamadouba SAMOURA, médecin à la DPS de Dubréka a terminé son affectation au projet suite au dépôt de son rapport d'évaluation des pharmacies villageoises.

Les plans mensuels de travail des différentes composantes du groupe d'actions terrain (GAT) du projet ont été élaborés et transmis à la D.P.D.R.E et à la D.P.S de Dubréka afin que le personnel requis à la mise en place et au suivi des actions soit effectivement affecté au projet.

4.1.4 - Budget de fonctionnement  

Les états comptables relatifs à l'exécution du volet mangrove du devis - programme N° 2 / 1994 / FGM pour les mois de Juillet - Août et Septembre ont été présentés à la cellule centrale de comptabilité des projet FED. Le projet a également fourni les explications demandées concernant le rythme des dépenses au niveau de certains postes budgétaires.

4.2 - Investissements

4.2.1 - Achats à l'étranger

Une commande d'achat supplémentaire a été adressée à la Société d'Exécution relativement à du matériel de dessin ainsi qu'à du matériel forestier, notamment du petit matériel d'exploitation forestière.

4.2.2 - Achats en Guinée

Au cours du trimestre écoulé le projet a réceptionné le matériel suivant :

Nombre
Article
Montant (F.G)

4
Bureaux 
2.040.000

10
Chaises visiteurs
450.000

2
Tableaux d'affichage (liège)
180.000

2
Tableaux d'exposition
110.000

1
Tableau noir 
45.000

4
Armoires de bureau
1.800.000

2
Voitures Break - Peugeot 405
234.376 FFR

1
Ordinateur avec écran couleur et clavier
2.669.682

1
Onduleur et accessoires
1.301.434

1
Imprimante et accessoires 
1.145.094

1
Photocopieur XEROX
5.950.800

Le projet a commandé auprès d'un artisan menuisier local le montage de toutes les cartes contenues dans le coffret du Plan d'Aménagement, sur des cadres faits de contre-plaqués et les chevalets pour en faciliter la présentation.

4.3 - Réalisations

4.3.1 - Actions liées à l'application du Plan d'Aménagement Forestier

4.3.1.1 - Gestion et aménagement des périmètres forestiers

4.3.1.1.1 - Organisation de la coupe et du transport des bois

Le projet d'arrêté portant application du Plan d'Aménagement Forestier des Mangroves a été retouché suivant les commentaires formulés par le M.A.E.F et réintroduit dans le circuit pour la signature du Ministre.

Un document préliminaire traitant de la mise en place d'un système de coupons de coupe de bois en mangrove a été préparé. Le texte fait un description des composantes du coupon et présente les mécanismes de fonctionnement du système.

Une entreprise de Dubréka, EHC, qui travaille avec la méthode HIMO sous la gouverne BIT, a produit des devis pour la construction du débarcadère du port de Dubréka avec piste d'accès de 200 m ainsi que pour l'aménagement de la base de Touguissoury comprenant une maison d'habitation (4 chambres) et une paillote traditionnelle faite de matériaux durables (diamètre, 7m). Les devis respectifs ont été introduits auprès du B.I.T. de Dubréka et des services de construction de la C.C.E à Conakry pour être vérifiés et visés.

4.3.1.1.2 et 4.3.1.1.3 Affectation des unités d'aménagement aux populations d'arrière - mangrove et aux opérateurs de la filière bois de mangrove de Conakry.
Le modèle de Plan de gestion destiné à la gestion des périmètres forestiers de mangrove ainsi qu'aux terroirs villageois de mangrove et d'arrière - mangrove a été finalisé. Il contient : une représentation schématique de l'unité de gestion, un exemple de contrat d'assistance au développement intégré, les cartes thématiques de la zone concernée, le cahier des charges , les fiches de programmation et de suivi de l'exécution des travaux d'aménagement ainsi qu'un annexe contenant la codification des interventions. Le document en question a été présenté et discuté avec les agents techniques du projet et les représentants de d'Administration préfectorale en vue d'une mise en application.  Une correspondance a été adressée à la D.P.D.R.E de Dubréka pour que ceux - ci prennent connaissance dudit document et soient informés sur leur rôle dans la mise en application des mécanismes de gestion des périmètres forestiers de mangrove.

Une version du Plan de Gestion en langue vernaculaire " Sosso" a été préparée ; à cet effet un contrat de prestation de services a été passé avec un résident de la commune de Dubréka.

Le document définitif sur la création des groupements d'intérêt économique a été finalisé par Monsieur Deen CAMARA, Gestionnaire des Collectivités locales de Dubréka. A cet effet un contrat de prestation de service a été passé entre le Projet et l'intéressé. Une journée de travail a été organisée, journée à laquelle participait un représentant de la Section des Eaux et Forêts ainsi que l'ensemble des agents affectés au Groupe d'Actions Terrain. Ce document s'intéresse aussi bien qu'à la formation des groupements forestiers réunis autour des ports à bois qu'à la création des groupements villageois dans les villages de mangrove et d'arrière mangrove.

Un important travail de sensibilisation a été réalisé durant ce trimestre auprès des communautés de bûcherons opérant au niveau des ports à bois de Conakry (Dixinn, Kaporo, Sonfonia et Ansoumanya) et d'arrière - mangrove (Magnokhoun, Siraya, Gomézia, Sankon, Dubréka, Kénendé, Makompo et Kobian). Plusieurs séances de discussion ont été faites au niveau de chacun de ces ports à bois, réunions auxquelles participaient des représentants de l'Administration forestière et de l'ANAM. Le tableau suivant, indique le nombre de réunions tenues dans chacun des ports à l'initiative du projet.

Réunions de sensibilisation au niveau des ports à bois 

N°
Groupement
Port à bois
Nombre de bûcherons
Nombre de réunions de sensibilisation

1
Conakry
Dixinn
31
5

2

Kaporo
22
7

3

Sonfonia
95
7

4

Ansoumania - Samatran
-
6

5
Dubréka
Dubréka
26
3

6

Makompo
19
3

7

Kénendé
-
2

8

Kobian
10
2

9
Magnökhoun
Magnökhoun
15
3

10

Siraya
19
4

11

Gbinsinké
8
4

12

Gomezia
-
2

Total


245
48

Ces rencontres ont tout d'abord permis : d'informer les opérateurs de la filière bois de mangrove sur les tenants et les aboutissants du projet, d'évaluer leur capacité de s'organiser en groupements forestiers, de jauger l'intérêt des communautés de bûcherons à véritablement s'investir dans l'application des recommandations du Plan d'Aménagement et de recueillir leurs besoins et leurs desiderata en contrepartie de leur participation effective dans la gestion des périmètres forestiers des mangroves de la Baie de Sangareya.

Les règles sylvicoles en mangrove ont été définies. Un texte a été préparé et discuté lors d'une séance de travail organisée à l'intention des techniciens forestiers du projet. Une version simplifiée,  faite d'images et de textes en langue vernaculaire Sosso est en préparation.

La construction d'un débarcadère fait de bois de Rhizophora a été réalisée à Touguissouri. Pour cela le projet a recruté les services d'un ingénieur forestier et d'une équipe de manoeuvres spécialisés. Ceux - ci ont été chargés de la conception des plans et de la construction de l'infrastructure. Le quai, d'une longueur de 30,00 mètres et d'une largeur portante de 1,20 m permet d'accoster sur la rive de la Bouramaya sans avoir à crapahuter dans la vase, peu importe le niveau de la marée.

4.3.1.1.4 - Reboisement en mangrove

Les expérimentations de reboisement en mangrove avec l'essence Rhizophora se sont déroulées au cours de la saison des pluies. Au total 24 expérimentations différentes ont été menées, ce qui représente la mise en terre de 2.400 plants.

Un premier constat sur les résultats des reboisements a été effectué, six semaines après la date de plantation.

Aussi 5.527 plantules d'Avicennia ont été introduites sur une superficie de 0,55 hectare de tanne avec un écartement de 1 m X 1 m.

4.3.1.1.5 - Reboisement en arrière mangrove

Le choix des sites de reboisement et la détermination des besoins en plants ont été amorcés. Pour mener à bien son travail d'estimation des plants à reboiser, le Projet utilise les formulaires préparés par le Projet de Reboisement Villageois de Dubréka.

4.3.1.1.6 - Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés

Une prise de contact a été faite avec le chef du Projet Foyers Améliorés en vue de l'acquisition à titre expérimental de fumoirs améliorés métalliques. Ce type de fumoir sera expérimenté dans quelques sites de fumage de notre secteur d'intervention.

4.3.1.2 - Gestion des terroirs villageois en zone de mangrove

4.3.1.2.1 - Intensification de la riziculture

Les actions d'amélioration des modes de pépinière lancées au niveau de cinq périmètres rizicoles villageois ont continué de faire l'objet d'observations et de suivi. Il en est également de même pour les essais d'introduction des variétés améliorées répartis entre 10 villages de mangrove et d'arrière - mangrove. Différents stades évolutifs du riz sont évalués : reprise, tallage, montaison et épiaison. Les observations ont été enregistrées en vue de la rédaction d'un rapport de la campagne rizicole 1994.

4.3.1.2.2 - Réhabilitation des terres rizicultivables

Le projet a maintenu l'encadrement technique de l'opération d'amendement des sols acides sur les deux sites d'essai de 1994 et il a poursuivi ses observations sur les deux aires d'épandage de 1993.

Une équipe de maçons de Dubréka  a été contactée en vue de la production des buses de béton armé utilisées pour l'installation des ouvrages de maîtrise de l'eau. Des ententes ont été prises afin de créer un groupement de maçons et de passer un contrat de prestation de services entre ledit groupement et le projet.

4.3.1.2.3 - Amélioration de la production saline

Des essais de reboisement ont été réalisés avec l'Avicennia germinans à raison de 800 plants répartis entre 8 expérimentations différentes. Une vérification des expérimentations des reboisements a été effectuée six semaines après la date de mise en terre.

Monsieur Jean Luc D'ARZAC, expert sel de l'ONG Charente Maritime Coopération, a participé au choix des sites d'implantation de deux marais salants. Les endroits retenus sont : Mengbé, village de pêcheur situé à l'embouchure du bras de mer Kawamani et Kinsifikhé, campement localisé en bordure du Bondabon. Le plan d'installation du marais a été développé et visé par l'ONG.

Une équipe composée de 3 manoeuvres spécialisés de l'ethnie Balantè a été recrutée pour la construction de la ceinture de protection. L'outillage requis a été fabriqué par des artisans locaux. Les travaux d'endiguement ont été entrepris sur le site de Kinsifikhè.

4.3.1.3 - Protection et conservation du milieu

4.3.1.3.1 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées

Le pictogramme interdisant la coupe de bois dans les peuplements forestiers de Rhizophora a été développé. Un second sera conçu pour les zones couvertes d'Avicennia et pour lesquelles on interdira tout défrichement.

4.3.2 - Action de développement rural d'accompagnement à l'exécution du Plan d'Aménagement

4.3.2.1 - Aménagement des points d'eau

Le projet a pris contact avec une expert de l'O.N.G Loire Atlantique à Kindia dans le but de connaître les techniques utilisées pour l'aménagement des sources. Deux sites potentiels d'aménagement de source, l'un à Tabolon, l'autre à Tafori - Sosso ont été identifiés. Il faut avant tout s'assurer d'un débit permanent à chacune de ces dites sources avant de procéder à leur aménagement.

Des échantillons d'eau prélevés dans chacun des huit puits construits par le projet ont fait l'objet d'une analyse au laboratoire de la Compagnie des Eaux de Guinée à Coyah. Les résultats de l'analyse révèlent la présence de germes témoins d'une contamination fécale au niveau de tous les puits. De plus, les eaux de 2 puits, recèlent la présence d'oxyde de fer. S'appuyant sur les caisses alimentées par les pharmacies villageoises ou encore sur des contributions volontaires, un programme de traitement de l'eau et d'hygiène doit être mis en vigueur.

4.3.2.2 - Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

L'évaluation de l'action pilote "pharmacie villageoise", a pris fin au cours du trimestre. Un rapport d'évaluation a été produit par la D.P.S.

Une première tournée de vaccination, dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination (P.E.V.) conduit par le DPS, a eu lieu au début du mois d'octobre dans les 6 villages des îles de mangrove. En tout 520 personnes dont 270 femmes ont été vaccinées. Cette campagne de vaccination doit en principe, se poursuivre au rythme d'un passage de l'unité sanitaire à chaque mois.

La mise en place de la pharmacie du projet a débuté par l'acquisition d'un premier lot de médicaments et de produits de santé qui viennent compléter le stock initial de médicaments essentiels conservés sur place. Aussi des démarches pour aménager un local ont été entreprises.

4.3.2.3 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet

Les agents du Groupe d'Action Terrain (GAT) ont reçu une formation sur les généralités de la méthode GRAAP. Cette formation était  donnée par la Chargé de Recherche et de Développement. Une formation pratique d'animation doit être dispensée sur le terrain. 

Deux thèmes généraux qui traitent des préoccupations environnementales reliées à l'écosystème mangrove ont été développés. Le premier est intitulé "Evolution du mode d'exploitation des ressources de la mangrove" et le second a pour thème "Nous avons besoin des palétuviers pour vivre". Les dessins GRAAP du premier sujet sont en grande partie achevés.

L'équipe du GAT a également reçu une formation pratique sur la création des groupements d'intérêt économique, que ce soit les groupements villageois qui opéreront à l'intérieur des limites du terroir ou encore des unions locales de groupements qui constituent des groupements forestiers regroupés autour des ports à bois et qui sont responsabilisés dans la gestion des périmètres forestiers de la mangrove.

Un film vidéo relatant les expériences d'intensification rizicole et la réhabilitation des sites de riziculture en mangrove a été produit par les agents techniques du Projet.

Plusieurs présentations du Plan d'Aménagement Forestier ont encore eu lieu durant cette période. Par ordre chronologique ce furent :

· une mission composée de cinq consultants du PNUD chargés d'une étude sur la pauvreté et la participation populaire ;

· les membres du Projet Foyer Améliorés de Conakry ;

· Madame le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et des Forêts ;

· les autorités de la préfecture de Dubréka et des chefs des services concernés ;

· Monsieur Hubert Ducroquet, conseiller technique au MAEF.

4.3.3 -  Actions complémentaires du projet

4.3.3.2 - Etude du massif de mangrove de BOFFA

Le projet a adressé au chef du Bureau - Technique de la DNFC une demande d'emprunt des photographies aériennes couvrant le massif forestier des mangroves de BOFFA afin que l'on dispose d'un jeu complet de photographies avant la venue de l'expert en photointerprétation prévue le 15 novembre 1994.

4.3.3.3 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement soutenu et durable de la mangrove

L'équipe de recherche forestière, chargée de la mise en place du réseau des placettes échantillons permanentes (PEP) a procédé à la matérialisation des six (6) P.E.P restantes. Au total 20 placettes sont installées.

Les relevés dendrométriques à l'intérieur des PEP ont commencé a être enregistrés à compter du 17 octobre. A la fin du trimestre 6 placettes avaient fait l'objet d'un mesurage.

Deux stagiaires de l'institut Valery Giscard d'Estaing de Faranah ont été affectés à ces études. Ceux - ci ont comme sujet de mémoire de fin d'études la mise en place du réseau des P.E.P en mangrove. La table des matières de leur thème a été développée.

Une étude qui avait pour objectif la détermination des charges unitaires moyennes de bois de mangrove selon les modes de transport couramment utilisés, a été effectuée au niveau du port à bois de Dubréka et de trois ports de Conakry. Un agent forestier de l'Etat a été associé à la réalisation de ladite étude.

4.4 - Divers
Le Plan d'action 94 - 95 a été produit et transmis aux parties intéressées. Celui-ci concerne 16 actions réparties entre celles liées directement à l'application du Plan d'Aménagement Forestier , d'autres axées sur le développement rural et finalement une série d'actions complémentaires du projet.

La responsable Chargée de Recherche et Développement a été pleinement associée à la préparation , au déroulement et à la rédaction des textes de l'atelier "Les programmes de développement GUINEE / C.E.E et l'intégration des femmes" qui s'est tenu à Kindia du 24 au 26 Octobre 1994. 

Le chef du Projet et le responsable de l'Animation Sensibilisation ont également participé à l'atelier.

Le chef du Projet et l'Aménagiste Forestier ont effectué une mission de 3 jours à l'E.N.A.T.E.F de Mamou. La mission a pu : visiter les locaux de cette école forestière, parcourir les sites de formation de la forêt classée de 600 ha spécialement réservée aux travaux pratiques, s'informer sur le programme pédagogique et sur le contenu des cours et examiner le matériel forestier utilisé pour la formation pratique.

Le chef de Projet ainsi que le Coordonnateur National du Projet ont participé à une rencontre d'information portant sur la création des Chambres Régionales de l'Agriculture. Cette réunion a eu lieu à Kindia et fût présidée par le Ministre du M.A.E.F.

