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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d'activités constitue le quatrième document de parcours élaboré par la Direction du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il correspond à la période de la première phase de transition qui suit le contrat d'assistance technique N°1/91/PGM liant la SECA au Gouvernement de la République de Guinée. Il couvre la période allant du 1er Novembre 1993 au 31 Janvier 1994.

Le descriptif des activités réalisées en cours de trimestre s'appuie sur le programme des activités du Projet contenu dans le rapport précédent.

Ce rapport est subdivisé en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui sont venus marquer la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième partie aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du Projet à Dubréka et pour lesquels nous proposons des correctifs. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation arrêtée dans le rapport précédent. Un cinquième point traite de la programmation  pour le prochain trimestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé.

I - FAITS SAILLANTS

Les faits saillants ayant ponctué cette dernière tranche d'activités, sont :

· L'annonce de la suspension de l'assistance technique à long terme au Projet Mangroves à partir du 1er Février 1994 pour des raisons budgétaires. C'est tardivement, soit le 19 Janvier 1994, que l'information nous fut communiquée verbalement par un représentant de la CCE à Conakry. Cela a provoqué la mise en place immédiate de la procédure de démobilisation des deux experts, qui sont Monsieur Damien ARSENAULT Chef du Projet et Madame Fatou Issa TRAORE, Responsable de la Composante Villageoise.

· La participation de Monsieur Amadou YANSANE, Coordonnateur du Projet Mangroves, à un stage de formation relatif à l'utilisation de l'imagerie radar ERS 1 en zone de mangrove. Ce stage d'une durée de trois (3) semaines a été effectué à Toulouse du 2 au 20 Novembre 1993.

· L'installation au siège du Projet des équipements des radios portatifs et de la base fixe. Une première partie du lot fut acheminée le 4 Novembre 93 pour être complétée le 21 Janvier 1994.

· La finalisation de la préparation du Plan d'Aménagement de la zone d'intervention du Projet ainsi que de tous les documents techniques et supports cartographiques y afférents.

II - PROBLEMES RENCONTRES

· Le financement de la phase transitoire nous est parvenu très tardivement. En effet des retards occasionnés par des délais administratifs au niveau de la signature du Protocole d'Accord de financement de la phase transitoire ont fait que le premier versement ait été obtenu que le 31 Décembre 1993. Le Projet a donc connu un manque de trésorerie qui a entraîné le report de certaines activités.

· Nous avons constaté des coupes illicites à l'intérieur même des périmètres réservés aux parcelles permanentes de suivi des peuplements de mangrove. Ces coupes de bois ont été pratiquées à l'intérieur d'une parcelle échantillon. Une campagne de sensibilisation a immédiatement été lancée au niveau des ports à bois du territoire d'intervention  ainsi que dans les villages limitrophes à la zone d'étude. Dès lors ces pratiques destructrices ont pris fin et tout laisse croire que de tels comportements ne se produiront plus.

Concernant les pharmacies villageoises l'action est bien partie. Toutefois les agents de santé villageois éprouvent des difficultés à conserver l'argent après la vente des médicaments. En fait les responsables locaux (chefs de secteurs, notables, etc.) ainsi que les personnes en difficultés financières font des pressions sur les ASV pour obtenir des crédits qui tardent à être remboursés. A cet effet les ASV ont proposé de déposer leurs recettes au niveau du projet en attendant de trouver une solution.

III - PROBLEMES EN SUSPENS

Le départ de l'assistance technique à long terme laissera certes un vide dans la mesure où la démobilisation de celle-ci doit se faire d'une façon précipitée sans qu'il y ait une véritable remise reprise avec l'équipe à venir. L'appel d'offres concernant la seconde phase de trois ans du projet devrait être lancé à la fin de Janvier. Cela suppose qu'en considérant toutes les procédures administratives normalement reliées à l'adjudication d'un contrat de services sur un appel d'offres international il faut compter au bas mot trois à quatre mois avant le démarrage effectif des opérations. De ce fait certaines activités saisonnières telles que : l'extraction de sel, le fumage de poisson, le creusage des puits, devront être sérieusement amputées voire même carrément abandonnées. Entre temps le projet fonctionnera avec un effectif très réduit. Cela nuira énormément à la permanence du contact que le projet a su patiemment tisser avec les populations de la zone.

IV - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Dans le tableau suivant, qui s'inspire de la programmation établie en début de trimestre, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour cette période trimestrielle. Pour chacune d'elles nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage par rapport aux prévisions du trimestre écoulé. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau des activités

N° 
INTITULE
CALENDRIER
Degré réalisation %



Nov
Déc.
Jan


100
GESTION DU PROJET 





101
Mise en place d’un système de comptabilité

xx
xx
100

200
Dessin et cartographie





201
Elaboration de la carte des potentialités d’aménagement
x
xx

100

300
Travaux de terrain (Etudes)
x
xx



301
Mise en place des parcelles permanentent (6)


xx
66

302
Suivi de reboisements 

xx

100

400
Plan d’Aménagement (finalisation)






Description des interventions d’aménagement
xxxx


100


Définition du bilan de l’aménagement
xxxx


100


Détermination des coûts de l’aménagement
xxxx


0


Elaboration des textes relatifs à la mise en vigueur de l’aménagement





11000
Enquête spécifique 





1129
Enquête sur la consommation domestique de bois de feu en mangrove et en arrière mangrove.

xxxx
xxxx
40

1200
Etude filière bois





1239
Recensement des besoins en plants pour le reboisement

xxxx

100

1240
Mise en place d’une pépinière maraîchère à Missira

xxxx

100

1241
Installation de pare - feu à Missira et à Souguékhouré


xxxx
70

1310
ACTIONS PILOTES





1320
Action points d’eau





1326
Installation des couvercles galvanisés


xxxx
100

1327
Suivi action pilote


xxxx
100

1330
Action pilote santé



100


Formation agent de santé villageoise parmi le groupement femmes de Béréyiré


xxxx
100

1336
Mise ne place pharmacie de Béréyiré


xxxx
100

1337
Suivi des pharmacies villageoises
xxxx
xxxx
xxxx


1338
Evaluation des résultats 


xxxx
100

1339
Rapport intermédiaire d’évaluation





1360
Action pilote riz



0

1365
Récolte et conditionnement de riz et rapport
xxxx
xxxx
xxxx
100

1370
Action pilote de compostage 





1371
Compostage ordures ménagères et débris végétation 



0

4.2 - Analyse des écarts

301 - Etablissement de parcelles permanentes

Sur les six parcelles dont l'établissement a été programmé pour ce trimestre, quatre ont été mises en place. Cet écart est du d'une part au retard dans le virement des frais de fonctionnement du trimestre et d'autre part de l'arrêt des travaux en mangrove pour cause de la démobilisation de l'assistance technique (inventaire du matériel, remise / reprise).

400 - Elaboration des textes relatifs à l'application de l'aménagement

Cette activité a été suspendue pour le moment car nous avons jugé préférable de préparer un résumé du Plan d'Aménagement à l'intention des décideurs et des différentes parties intéressées par la problématique mangrove avant d'en élaborer les textes de réglementation.

1129 - Enquêtes sur la consommation domestique de bois de feu en mangrove arrière mangrove

Le questionnaire est élaboré et la méthodologie de l'enquête a été rédigée. Il reste à mener l'enquête et à rédiger un rapport en conséquence.

1141 - Installation du pare - feu

A Missira : On a installé un pare - feu de 470 m au niveau du bois de village de Missira mais le pare - feu devant protéger les boisés réalisés par les particuliers n'a pas été fait.

A Souguékhouré : Le pare - feu n'a pas été installé à cause du fait que les populations sont totalement occupées  par la récolte du riz.

1338 - Evaluation des résultats (Action pilote santé)

Cette action se poursuit

1339 - Rapport intermédiaire d'évaluation ( Action pilote santé)

Il faut avant tout terminer la phase d'évaluation avant de rédiger le rapport.

1371 - Action pilote de compostage

Les groupements intéressés par cette action n'étaient pas disponibles car les membres étaient pour la plupart occupés par la récolte du riz.

V - PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

Le trimestre à venir constituera une poursuite de l'actuelle phase transitoire et ce sur une forme encore plus restreinte du fait que pour des raisons de fortes restrictions budgétaires l'équipe en place, constituée du personnel local devra, être réduite au strict minimum. Les activités programmées au tableau ci-après tiennent donc compte de cette contrainte.

Calendrier des activités

N° 
INTITULE
CALENDRIER



Fev.
Mar
Avr

200
DESSIN CARTOGRAPHIE




201
Réalisation carte forestière 1 : 50.000
________





202
Réalisation carte d’aptitude des sols 1 : 50.000
______
____




203
Réalisation carte des potentialités d’aménagement 1 : 50.000

_____


_____

300
Travaux de terrain




301
Suivi des reboisements, rapport

_____


___

400
Plan d’aménagement




401
Finalisation préparatifs de présentation
________





402
Elaboration document synthèse 

_____


403
Présentation du plan (3 occasions)




1100
Enquête spécifique 




1129
Enquête sur la consommation domestique du bois de feu en mangrove et en arrière mangrove
________
_____
____


ACTIONS PILOTES




1330
Action pilote santé




1337
Suivi des pharmacies villageoises
________
_____
_____



1338
Evaluation trimestrielle et rapport 


_____

1320
Action points d’eau




1327
Suivi action pilote 
________



VI - DESCRIPTION DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé en regroupant celles - ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'actions.

101 - Mise en place d'un système de comptabilité


A la demande de la Délégation de la CCE, le projet a pris contact avec les responsables de la Cellule Centrale Comptable (CCC) des Projets du F.E.D. en Guinée afin de monter un système comptable qui réponde aux exigences du bailleurs de fonds. Le comptable intérimaire du Projet a bénéficié d'un encadrement et d'une formation intensive au siège de la CCC à Conakry. Un logiciel de comptabilité mis au point par la CCC a été installé sur l'un des ordinateurs du Projet. La comptabilité des mois de Novembre et Décembre relative à l'exercice du budget de transition a été produite.

201 - Carte des potentialités d'aménagement


Une carte des potentialités d'aménagement de la zone a été élaborée sur trois (3) feuillets à l'échelle au 1 :20.000. Cette carte consiste en l'affectation du territoire c'est à dire à son zonage. La carte produite est accompagnée d'un tableau synoptique qui présente les diverses prescriptions d'aménagement envisagées en fonction des grands types morpho - écologiques de base (domaine fluvio - marin, domaine continental) et l'insertion des phénomènes dans le cadre des unités géomorphologiques (salinité, thioxydabilité, risques d'érosion, nature du sol, pente, etc.).

202 - Cartes synthèse de présentation


Afin de faciliter la présentation cartographique des différentes études effectuées il fut décidé de réduire à l'échelle 1 : 50.000 les trois cartes thématiques au 1 : 20.000 qui concernent : les formations végétales, l'occupation et l'aptitude des sols et les potentialités d'aménagement. Pour effectuer le travail nous avons emprunté le matériel nécessaire auprès du Bureau Technique de la DNFC. La réduction de la carte des formations végétales a été effectuée et son coloriage a été en partie réalisé.

301 - Mise en place des placettes permanentes


Quatre (4) parcelles de suivi ont été installées. Les pourtours de chacune de celles-ci ont été matérialisés par l'ouverture des layons et par l'installation des limites identifiées par des poteaux équarris et du fil de fer. A ce jour 14 placettes sont mises en place sur les 20 initialement prévues. La distribution des placettes à l'intérieur des strates forestières dites productives se lit comme suit :

Strate
Nombre placettes prévues
Nombre placettes installées

A1
4
2

AR1
4
4

AR2
4
4

R1
4
4

R2
4
-

TOTAL
20
14

Une campagne de sensibilisation dans les ports ainsi que dans les villages et campements avoisinants les sites de recherche en vue d'une protection des parcelles permanentes installées par le projet a été entreprise. En tout, 24 ports et agglomérations ont été visités et sensibilisés durant 12 jours de campagne.

302 - Suivi des reboisements


Les sept sites expérimentaux des reboisements effectués par le Projet ont fait l'objet d'un suivi technique. Des données concernant l'état de mortalité, la taille et la vigueur des plants ont été relevées. Un rapport a par la suite été produit.

400 - Finalisation du Plan d'Aménagement


L'élaboration du Plan d'Aménagement commencée en fin du semestre précédent a été complétée à la fin du mois de Novembre. Les dernières parties qui ont été insérées au Plan ont porté sur :

- Les principes de l'aménagement (orientations stratégiques, objectifs, structure des interventions, carte d'aménagement, durée de l'aménagement, organisation des acteurs du développement, plan de gestion, détermination du rôle du projet).

- Les interventions d'aménagement

· L'affectation des unités d'aménagement

· L'organisation de la coupe et du transport des bois

· La formation des bûcherons - sylviculteurs

· Le contrôle de l'exploitation et la  perception des taxes

· La reconstitution du capital forestier

· L'intensification de la riziculture

· La réhabilitation des terres rizicultivables

· L'extraction de sel

· La mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées

· L'identification et protection des sites de frayères

· L'introduction des techniques apicoles

· L'aménagement de sites d'observation de l'avifaune et parcours touristiques

· La construction de puits améliorés

· L'introduction de pharmacies villageoises et assistance médicale itinérante

· L'assistance à des reboisements en arrière mangrove

· La diffusion d'équipements de cuisson améliorés

· La diffusion de moyens de transformation et de conservation de produits  périssables

· La mise en place d'un magasin de stockage des produits de la mangrove

· La mise en place d'un programme d'animation / sensibilisation maraîchage.

- Les actions complémentaires d'aménagement
· Création d'un centre régional mangrove

· Etudes sur d'autres massifs de mangrove en Guinée

· Recherches d'accompagnement sur l'aménagement

· Le suivi de l'aménagement

- Le bilan d'application de l'aménagement

Bilan de la ressource forestière en mangrove

Bilan socio-économique

- Les coûts de l'aménagement
· Budget d'ensemble de l'aménagement

· Budget de fonctionnement et d'investissement

· Budget des réalisations

· Charges récurrentes et imputabilité

L'original du document a été par la suite expédié à la SECA pour correction finale et pour multiplication.

Un résumé de présentation du Plan d'Aménagement a été entrepris durant le mois de Janvier. Celui-ci sera complété au trimestre à venir.

1100 - Enquêtes spécifiques

Le questionnaire de l'enquête sur la consommation domestique de bois de feu en mangrove et en arrière mangrove a été élaboré et frappé.

Sur le plan méthodologique :

· 31 % des villages de la zone du projet ont été considérés soit 16 villages

· Les 16 villages ont été choisis à l'aide de la table des nombres aléatoires.

· Il a été retenu de choisir deux ménages par village. L'enquête portera donc sur 32 ménages.

1200 - Etude filière bois

Le recensement des besoins en plants pour le reboisement a été fait au courant du trimestre les résultats suivants ont été enregistrés.

· 11 villages sont intéresses par le reboisement pour une superficie totale de 12 ha.

· Ces villages demandent 30.000 plants dont 11.250 Acacia mangium et 18.750 Acacia auriculiformis.

L'installation de pare - feu du bois de village de Missira a été fait et chaque membre a dégagé les mauvais herbes pour assurer une bonne protection de sa parcelle.

1310 - Actions pilotes

1320 - Point d'eau

· Après la première évaluation de l'action il s'est avéré que les couvercles utilisés pour la protection de l'eau des puits contre la pollution causée par la poussière, les feuilles mortes etc., étaient attaqués par la rouille.

Pour éviter que les eaux soient infectées par la rouille, des couverts galvanisés ont été confectionnés et installés.

1330 - Action pilote santé

· En matière de pharmacie villageoise, deux femmes ont été formées à Gbéréyiré en connaissance des médicaments essentiels, en soins de santé primaires, en utilisation des médicaments (posologie) et en gestion de la pharmacie.

Une pharmacie a été placée au niveau du quartier de Simbaya et un local a été dégagé par les villageois pour abriter la pharmacie.

L'évaluation des pharmacies est en cours.

1340  - Action pilote sel

L'animatrice de la filière sel est en formation à Boffa avec l'ONG Charente Maritime afin de perfectionner la méthode charentaise une technique de marais salant.

1360 - Action pilote riz

Toutes les parcelles d'étude ont été récoltées. Les rendements suivant ont été obtenus :

· Amélioration des modes de pépinière : 1,8 tonne à 3,9 tonnes / ha

· Introduction de nouvelles variétés : 0,3 tonne à 2,5 tonnes / ha

· Apport calcique 2,4 tonnes à 3,3 tonnes / ha.

AUTRES POINTS

· Monsieur Amadou Yansané, Coordonnateur du Projet Mangroves a participé à un stage portant sur le traitement des images radar du 2 Novembre au 20 Novembre 93. Ce stage s'est déroulé au siège de la société Géosys à Toulouse.

· Madame Fatou Issa Traoré, Responsable de la Composante Villageoise et Monsieur Ibrahima Bangoura Responsable du volet Inventaire et Aménagement Forestier ont participé à un atelier organisé à Kindia du 10 au 12 Décembre portant sur les schémas régionaux d'encadrement et d'aménagement de la Basse Guinée.

· Le Chef de Projet a séjourné au Canada du 20 Décembre au 3 Janvier dans le cadre de ses vacances.

· L'avenant N°1 au Protocole d'Accord 87 PDR / GM qui supporte les frais locaux du Projet durant cette phase transitoire a été produit et soumis à l'approbation de la CEE / Conakry. Celui-ci porte sur une période de trois mois qui va du 1er Février au 30 Avril 94.

· Visite organisée à Souguékhouré le 4 Novembre 1993 et à Missira le 8 Janvier 1994 dans le cadre des pharmacies villageoises (compétence, comportement, entretien des médicaments et gestion)

· Formation de la responsable de la composante villageoise et du responsable de l'inventaire et de l'aménagement à la méthode accélérée de recherche participative (MARP) organisée à Dubréka par le GTZ et pilotée par le CE.NA.FOD du 15 au 27 Décembre 1993.

· Distribution des calendriers du Projet Haut Bassin du Niger (financement  CEE) au niveau des 13 districts de la zone du projet

