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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d'activités est le premier document de parcours écrit par la Direction du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya depuis le démarrage effectif de la  seconde phase du projet, le 1er Mai 1994. Il couvre la période allant du 1er Mai au 31 Juillet 1994.

Ce rapport est subdivisé en 4 sections. Une première partie résume les faits saillants qui sont venus marquer la période écoulée, elle relate également les principaux problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet auxquels elle associe les solutions apportées. Une seconde partie traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation du trimestre. La troisième partie expose la programmation des activités pour le trimestre à venir. Finalement, la dernière section fait une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé.

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES 

Le devis programme N° 2/1994/FGM pour la mise en œuvre du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya - Dubréka a été approuvé le 13 Mai 1994. Le financement porte sur un montant de 720.000.000 FG. Une première tranche d'un montant de 107.047.000 FG a été versée le 26 Juillet 94. Entre - temps le Projet a pu opérer sur une avance de fonctionnement de 40.000.000 FG consentie par la Délégation de la CEE le 6 Juin 1994.

Monsieur Damien ARSENAULT a repris son affection de Chef de Projet le 23 Mai 1994 après une absence de trois mois et vingt jours suite à l'interruption du financement de l'Assistance Technique durant la phase transitoire.

Plusieurs représentations du Plan d'aménagement ont été faites au cours du trimestre dont notamment une, tenue le 6 Juillet 94 en présence de représentants de la CEE, de la DNFC et de l'Administration forestière préfectorale. Cette rencontre a permis de préciser les principaux axes de travail de l'équipe du projet pour le trimestre en cours afin de jeter les bases de l'aménagement au travers d'actions concrètes qui contribuent à l'atteinte de l'objectif final du projet, qui est d'éviter la dégradation de la mangrove.

Un rapprochement notable s'est effectué en cours de trimestre entre le projet et l'Administration préfectorale dans un souci de pérenniser les actions d'aménagement entreprises. Soulignons d'abord l'affectation au projet de messieurs Ibrahima BANGOURA et de Morlaye KEITA tous deux ingénieurs des Eaux et Forêts et qui occupent respectivement les postes d'aménagiste forestier et de chargé de la recherche forestière. Mentionnons également la présence d'un médecin de la DPSAS chargé de l'évaluation de l'action "pharmacies villageoises" ainsi que de trois agents de la DPDRE qui s'intéressent aux actions de reboisement en mangrove, à la prise de contact et à la sensibilisation des armateurs - coupeurs de bois de Conakry et de la zone, ainsi qu'aux essais de riziculture en mangrove.

II - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

L'analyse de l'évolution des activités du projet présentée à ce chapitre s'inspire du calendrier des activités contenu au devis - programme qui couvre la période allant du 1er Mai 1994 au 30 Avril 1995. A la lumière des commentaires formulés par la Délégation de la CEE sur le Plan d'aménagement il est convenu que la Direction du projet élabore des propositions d'actions pour l'année en cours ; plan d'actions annuel qui sera présenté lors d'une prochaine rencontre de travail en Octobre 1994.

Le tableau qui suit reprend les activités retenues pour le dernier trimestre. A chacune de celles - ci nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage par rapport aux prévisions du trimestre écoulé. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

2.1 - Niveau d'exécution des activités

INTITULE
CALENDRIER
Degré 

réalisation %


Mai
Juin
Juillet


Aménagement forestier et appui filière bois





Affectation des unités d'aménagement
_____
______
______
0

Organisation de la coupe et du transport des bois
_____
______
_____
0

Essais de sylviculture en mangrove
_____
______
_____
25

Essais d'exploitation forestière
_____
______
___
5

Mise en place et suivi des parcelles
____
______
_____
0

Construction centre régional mangrove
____
______
_____
0

Organisation de l'exploitation 
____
______
_____
100

Suivi des reboisements
_____
______
_____
100

Suivi de la productivité des travaux forestiers
____
______
_____
0

Action sel





Repérage sites de reboisement

______
_____
100

Expérience de reboisement


____
5

Action riz





- Amélioration mode de pépinière 





· Détermination des superficies

xxxx

100

· Choix des sites






Application engrais de fond


xxxx
100

- Introduction nouvelles variétés






Distribution des semences

xxxx
xxx
100

- Chaulage






choix des surfaces à traiter

xxxx
xxxx
100

- Action aménagement points d'eau





Construction 2 puits améliorés

xxxx
_____
100

Action santé





- Supervision et évaluation des unités harmaceutiques 

villageoises

xx
xxxx
60%

- Distribution des blouses

______
_____
80%

Animation / sensibilisation





- Collecte des informations sur exploitation des 

ressources de la mangrove

xxxx
xxxx
100

- Collecte informations sur désenclavement


xxxx
100

2.2 - Analyse des écarts 

- Appui filière bois


L'affection des unités d'aménagement aux populations locales est une activité consécutive à la création des groupements villageois et des groupements fédérés. Aucun groupement n'est encore crée ; il faut avant tout réaliser un important travail de sensibilisation auprès de la population ciblée.

L'organisation de la coupe et du transport des bois est également une activité subséquente à l'organisation des acteurs du développement en groupements de producteurs ruraux.

L'essais de sylviculture et d'exploitation forestière ainsi que le suivi de la productivité des travaux forestiers feront partie du programme de recherche qui sera réalisé avec la participation de chercheurs universitaires européens. Les protocoles de recherche seront définis lors de la mission que doit effectuer le Directeur technique du projet en fin Août, début septembre 94.

La mise en place et le suivi des parcelles permanentes ont été momentanément suspendus jusqu'à la fin de la saison des pluies. L'équipe affectée à cette tâche devra séjourner sous la tente à la base avancée de Touguissoury.

Le dossier de construction d'un centre régional mangrove n'a pas évolué sur le terrain. La Délégation de la CEE préférant avant tout organiser une table ronde réunissant les différents intervenants  en mangrove de façon à évaluer ce que pourrait être le mode et le niveau de contribution de chacune des parties concernées à la construction et à la mise en opération d'un tel centre.

Action sel


Les expériences de reboisement sur des périmètres de tannes anthropiques avec une essence de mangrove (Avicennia germinans) et une essence exotique (Melaleuca Leucadendron) ont été amorcées avec l'arrivée de la saison pluvieuse. Celles - ci se poursuivront au cours du prochain trimestre.

Action santé


Sur les 15 pharmacies villageoises, 9 ont jusqu'ici été évaluées par les services professionnelles de la Direction Préfectorale de la Santé et des Affaires Sociales (DPSAS) de Dubréka. Cette évaluation doit prendre fin au cours du trimestre à venir et un rapport d'évaluation doit être produit par les services concernés.

Les blouses médicales destinées aux agents de santé villageois ont été remises à 12 agents qui ont été jugés tous méritants. Les trois agents restants doivent faire l'objet de l'évaluation susmentionnée avant de bénéficier d'un appui supplémentaire du projet.

III - PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

Dans le tableau qui suit nous présentons pour chacun des principaux volets d'actions les différentes activités programmées pour le trimestre à venir. Cette programmation tient compte des lignes directrices d'intervention qui on été dégagées lors de la rencontre du 6 Juillet réunissant à la fois la CCE et la DNFC au siège du projet.

CALENDRIER DES ACTIVITES

INTITULE
CALENDRIER


Août
Sept.
Oct.

I - Préliminaires à l'aménagement

______


- Préparation plan annuel d'actions 




- Finalisation des textes portant création des groupements d'intérêt économique 

______
____

- Finalisation du modèle de plan de gestion

______


- Présentation du Plan d'aménagement à l'Administration Préfectorale


___

* Définition de 2 thèmes de sensibilisation (méthode GRAAP)
______



* Rédaction de deux fiches pédagogiques selon les thèmes définis
______
______
______

* Reproduction des dessins appropriés aux thèmes de sensibilisation
______
______
______

* Rédaction d'un document de formation à la méthode GRAAP
______
______
______

II - Actions d'aménagement




Filière bois




Réunions d'information auprès des représentants des Communes de Conakry
___
___


Réunions d'information au niveau des ports à bois de Conakry
______
_____


Réunions d'information au niveau des ports de l'arrière mangrove

______
_____

Recherche de devis pour l'aménagement d'un débarcadère à Dubréka et la construction de la base de Touguissoury

______
_____

Reboisements en mangrove (Rhizophora)
______
______


Mise en place des P.E.P.

______
_____

Mission ENATEF Mamou

____


Définition des thèmes de formation en sylviculture de mangrove

____


Action sel




Repérage de 2 sites d'installation marais salant
______



Réunions de sensibilisation auprès des exploitants de sel

______
______

Reboisements en mangrove (Avicennia)
______
______


Action aménagement des points d'eau




Voyage d'étude à Kaback et Kakossa (citernes de retenue d'eau

______


Action santé




Supervision et évaluation des unités pharmaceutiques villageoises
______
____


Sensibilisation en matière de soins de santé primaires et de gestion des médicaments essentiels

______
_____

IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le trimestre écoulé en regroupant celles - ci sous les trois grandes rubriques budgétaires du projet, qui sont : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. Une section est également réservée aux activités hors programme et aux événements fortuits survenus en cours de trimestre, le cas échéant.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié

Dans le cadre de l'exécution de la seconde phase du projet, Madame Fatou Issa TRAORE, Chargée de recherche et développement est entrée en fonction le 1er Mai 1994.

Monsieur Damien ARSENAULT, Chef de Projet a été effectivement mobilisé le 23 Mai 1994.

Monsieur Jean - Denis KRAMKIMEL, Directeur associé de SECA a séjourné au projet du 27 Juin au 1er Juillet 1994.

Les termes de référence de l'expert en photo - interprétation et cartographie ont été élaborés dans la perspective  d'une mission à court terme que l'expert doit effectuer en Novembre 94. De même les termes de référence d'un chercheur en reforestation et d'un second en opérations sylvicoles ont été préparés et expédiés au Directeur Technique du projet.

4.1.2 - Personnel local

Le personnel contractuel suivant a été recruté et mis en place au cours de la période écoulée.

N°
Prénom et nom
Fonction
Date d'engagement

1
Koro Donzo
Sentinelle
1/05/94

2
Mohamed  Camara
Chauffeur
1/05/94

3
Babadi Traoré
Comptable - logisticien - agent de saisie
1/05/94

4
Mandiou Koné
Chauffeur
1/05/94

5
Famory Konaté
Responsable animation / sensibilisation
1/05/94

6
Abdoulaye Kouyaté
Dessinateur / cartographe
1/05/94

7
Soriba Camara
Sentinelle
1/05/94

8
Fatoumata Conté
Secrétaire
1/05/94

9
Namory Touré
Planton / magasinier
1/05/94

10
Yaya Camara
Capitaine
1/05/94

11
Fodé Laye Yansané
Chauffeur
1/05/94

12
Soriba Camara
Animateur / vulgarisateur  riz
1/06/94

13
Mohamed Lamine Camara
Technicien forestier
1/06/94

14
Tidiane Bangoura
Dessinateur GRAAP
2/06/94

15
Siba Toupou
Animateur / vulgarisateur pêche
4/06/94

16
Mariame Sylla
Animateur / vulgarisateur sel
4/06/94

17
Lansana Sylla
Animateur / vulgarisateur santé
5/06/94

18
Nouha Camara
Animateur / vulgarisateur points d'eau
5/06/94

19
Alseny Touré
Aide animateur
13/06/94

20
Momo Camara Néguéyah
Technicien forestier
20/06/94

L'organigramme du projet a été préparé. Celui-ci répartit le personnel d'exécution du projet en trois groupes distincts, qui sont : i) le service administratif, logistique et financier, ii) le bureau technique et iii) le groupe d'actions terrain (cf. Figure 1). Dans un souci d'intégrer les diverses actions d'aménagement nous avons jugé opportun de regrouper les responsables de la composante forestière avec les agents de la composante villageoise, ceux - ci  devant œuvrer en étroite collaboration et non pas de manière isolée. Un réaménagement des locaux occupés par le projet a été effectué pour tenir compte de la nouvelle répartition des effectifs.

La description des tâches des différents postes a été élaborée, une réglementation intérieure à l'intention des employés du projet a été produite et un modèle de contrat de service pour le personnel contractuel a été conçu.

ORGANIGRAMME DU PROJET MANGROVES DE LA BAIE DE SANGAREYA





4.1.3 - Personnel détaché de l'administration

Dans le but d'associer l'administration centrale et préfectorale à la conduite de l'aménagement de la zone d'intervention du projet et de contribuer à la pérennité des actions engagées, des agents de l'administration ont été affectés au projet. Il s'agit de :

N°
Nom et prénom
Fonction
Date d'affection

1
Amadou Yansané
Coordonnateur
S.O.

2
Ibrahima Bangoura
Aménagiste forestier
1/06/94

3
Morlaye Keïta
Chargé de recherche forestière
28/06/94

4
Mamadouba Conté *
Technicien forestier
20/07/94

5
Abdoulaye Sackho
Sensibilisation / animation
20/07/94

6
Yasso Camara
Agronome
20/07/94

7
Mohamed Yancrès Camara
Technicien forestier
22/07/94

8
Dr. Mamadouba Samoura
Médecin (suivi - évaluation)
11/07/94

*Monsieur Mamadouba Conté n'a fait que deux jours d'affectation au projet, celui-ci a été remplacé par Monsieur Mohamed Yancrès Camara.

Des plans mensuels de travail des différentes composantes du projet ont été élaborés. Ceux-ci ont été respectivement transmis à la D.P.D.R.E et à la D.P.S.A.S. de Dubréka afin que le personnel requis à l'exécution et au suivi des actions programmées soit affecté au projet.

4.1.4 - Budget de fonctionnement

Le devis - programme N°2/1994/FGM concernant le volet "Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya" du Programme d'Actions en Faveur de la Forêt en Guinée Maritime a été signé par les parties concernées le 13 Mai 1994. Celui-ci prend effet le 1er Mai 1994 et se termine le 30 Avril 1995. Le montant du devis est de 720.000.000 FG. Il prévoit la prise en charge des investissements, des réalisations, du personnel local et des frais de fonctionnement nécessaires à la bonne exécution du Projet.

Une proposition de réaménagement budgétaire qui tend à affiner le budget en fonction des différentes actions d'aménagement programmées et n'entraînant pas de dépassement de l'enveloppe budgétaire a été formulée. Les suggestions qu'elle contenait n'ont pas été retenues, le budget tel que défini dans le devis - programme restant inchangé.

Un compte bancaire spécial réservé aux opérations liées à l'exécution du devis a été ouvert à la BICIGUI. La comptabilité relative à la phase transitoire (Février - Avril 94) a été arrêtée en Juin 94. Les états comptables pour les mois de Mai et Juin ont été présentés à la Cellule Centrale de Comptabilité des projets FED.

4.2 - Investissements

4.2.1 - Achat à l'étranger

La commande d'un lot de matériel à acheter en Europe a été produite et expédiée à la SECA. Cette commande comprend du matériel, équipement et pièces de rechange non disponibles sur place. Elle concerne essentiellement : du matériel audio - visuel, de dessin et de cartographie, du matériel informatique et médical, de l'équipement forestier ainsi que de la documentation et des pièces de rechange pour les Jeeps Land Rover et les moteurs hors - bord Yamaha.

4.2.2 - Achats en Guinée

Conformément aux modalités d'exécution du devis programme, le projet a regroupé 2 à 3 factures pro forma par item à acheter qu'il a par la suite transmis aux autorités compétentes accompagnées d'une note portant sur le choix des fournisseurs.

Au 31 Juillet 94, le projet avait effectivement réceptionné le matériel suivant :

Article
Montant (FG)

1 Moto pompe
1.050.000

1 Téléviseur Sharp 21"
600.000

1 Magnétoscope Sharp
580.000

1 Caméscope Hitachi
1.250.000

1 Appareil photographique
90.000

1 Radio Cassette Sony
80.000

1 Groupe électrogène 2,5 KVA
1.700.000

4 Climatiseurs BK, 1,5 C.V
1.920.000

Egalement, le projet a procédé à la réhabilitation des sept pirogues existantes. Au 30 Juin 1994, cet investissement totalisait 3.254.000 FG.

4.3 - Réalisations

4.3.1 - Actions préliminaires à l'aménagement

Le Plan d'aménagement forestier des mangroves de la Baie de Sangareya a fait l'objet d'un résumé qui fut expédié en France pour l'impression. Par la suite, 30 exemplaires ont été remis à la DNFC pour être distribués aux différents destinataires des documents portant sur l'aménagement de la zone du projet.

Une formation pratique des animateurs et des encadreurs techniques du projet a été effectuée au siège du projet du 20 au 24 Juin 94. Un animateur du projet aménagement des points d'eau à Kakossa et à Kabak s'est également joint à cette formation. Ladite formation a principalement portée sur : les notions de base en communication, l'application des différentes phases de l'approche participative ainsi que les notions de base en auto - promotion communautaire. A cet effet un document de travail fut produit et remis à chacun des stagiaires.

Un document préliminaire sur la formation des groupements d'intérêt économique a été produit. Ce texte de référence a d'ailleurs fait l'objet d'une journée de réflexion au siège du projet, séance à laquelle participaient également un représentant de la Section de la Protection des Forêts et le gestionnaire des collectivités locales de Dubréka. Au sortir de cette réunion de travail, il a été convenu que les rôles et les attributions des formes d'organisation retenues, les statuts des groupements ainsi que les modalités d'agrément et d'enregistrement des groupements soient revus par un représentant de l'administration préfectorale afin de les rendre conformes aux textes réglementaires en matière de création d'organisations à caractère pré-coopératif en République de Guinée. A cet effet, une proposition de contrat de service a été adressée à la DCCE pour approbation.

Un modèle de Plan de gestion destiné à la gestion des périmètres forestiers de mangrove ainsi qu'aux terroirs villageois de mangrove et d'arrière mangrove a été en partie développé. Celui-ci doit être prochainement présenté aux agents techniques du projet et aux représentants de l'Administration préfectorale en vue de sa mise en application.

La présentation du Plan d'aménagement a été faite à quatre occasions durant le trimestre. Une première présentation a été adressée le 25 Juin a un groupe de 10 finalistes de l'ENATEF de Mamou accompagnés de 2 encadreurs. Une seconde présentation a eu lieu le 3 Juillet en présence de Monsieur Philippe Ballan, consultant agro - économiste en mission en République de Guinée dans le cadre de la finalisation du Plan d'Action Environnemental et de Monsieur Olivier Farcy, consultant agro - économiste et spécialiste en suivi - évaluation en mission en Guinée pour la FAO.

La troisième présentation  a eu lieu le 6 Juillet devant les représentants de la DCCE, de la DNFC et de l'Administration forestière préfectorale. Cette rencontre a permis de dégager les principaux axes de travail à engager à court terme de façon à définir de manière précise le plan opérationnel d'action de l'année courante. Finalement une quatrième séance de travail a réuni le 13 Juillet l'ensemble du personnel technique et d'animation du projet.

Le projet a procédé à l'identification et à la localisation des tronçons de piste impraticables en saison pluvieuse, contraignant ainsi les populations de plusieurs villages à faire de longs détours pour atteindre la route nationale. Des mesures sur le terrain ainsi que des photographies ont été prises pour chacun des sites d'enclavement et un dossier est en voie d'être monté.

En matière de sensibilisation des populations sur le rôle important de l'écosystème mangrove et de l'importance de sa conservation, le projet a adressé à une revue destinée à la jeunesse guinéenne "SORIBA" un article intitulé " Ensemble, sauvons les mangroves de Guinée ", article qui doit paraître dans le prochain numéro de la revue.

Un projet d'arrêté portant approbation du Plan d'aménagement forestier des mangroves de la Baie de Sangareya a été élaboré et introduit auprès de la Division Législation Forestière de la DNFC afin que le dossier puisse être déposé auprès du MARA pour signature. 

4.3.2 - Actions d'aménagement

4.3.2.1 - Filière bois

Durant le trimestre écoulé, le projet a procédé à la collecte d'informations sur l'évolution des modes d'exploitation des ressources de la mangrove, informations qui serviront à dégager un thème général de sensibilisation des populations réparties au sein des 51 villages de la zone d'intervention. Un total de 8 villages ont été touchés, dont six en arrière mangrove (Souguekhouré, Ténia, Tafori - Sosso, Missira, Magnokhoun et Yatiya et deux en mangrove (Arabanty et Kanka).

Toujours dans le domaine de la sensibilisation de la population à la gestion de la mangrove, deux réunions d'information destinées aux chefs de section de la Protection Forestière et Chasse des communes urbaines de Ratoma et de Dixinn ainsi qu'aux représentants de l'A.N.A.M. ont eu lieu à la DNFC les 21 et 28 Juillet 94. L'ordre du jour de ces rencontres était une prise de contact entre les agents du projet et les représentants de l'Administration qui évoluent au niveau des ports à bois de Conakry (Dixinn, Ratoma, Sonfonia). Ces réunions servent de point de départ à une prise de contact ultérieure avec les exploitants forestiers et les armateurs des ports à bois de Conakry en vue de leur future collaboration à la gestion des périmètres forestiers de mangrove.

Une carte sur la typologie des provenances des opérateurs économiques en mangrove a été produite. Celle-ci met en évidence les lieux d'origine des exploitants en rapport avec les différentes filières économiques existantes.

Reboisement d'essences à croissance rapide ont été réalisés dans six (6) villages d'arrière mangrove avec l'aide du Projet Reboisements Villageois (PAFT) pour ce qui concerne la fourniture des plants. La situation des reboisements en arrière mangrove pour la campagne 1994 est représentée au tableau suivant. Notons que le Projet a procédé conjointement avec les populations bénéficiaires au choix des sites et des essences à reboiser, au piquetage et à la trouaison, ainsi qu'à la mise en terre des plants.

Villages
Essences forestières
Nombre de plants
Superficies (ha)

mise en valeur

Magnökhoun
- Acacia Auriculiformis
3695
1,47


- Acacia Mangium
1440
0,57


- Pélita sp.
500
0,20


- Grevelia sp.
532
0,21

Missira
- Acacia Auriculiformis
720
0,28


- Acacia Mangium
750
0,30

Siraya
- Acacia Auriculiformis
750
0,30


- Acacia Mangium
1370
0,54

Gomézia
Acacia Auriculiformis
1420
0,56

Dembaya
- Acacia Auriculiformis
1250
0,50


- Acacia Mangium
700
0,28

Kangoléah
- Acacia Auriculiformis
620
0,24


- Acacia Mangium
600
0,24


- Pélita sp.
100
0,04

TOTAL
14.447
5,73

Un second rapport sur le suivi des reboisements en mangrove réalisés en Août et en Septembre 93 a été produits. Une autre vérification de ces plantations a été effectués en Juin 94. Il se dégage de nos observations que le pourcentage de réussite des reboisements décroît sensiblement avec le temps passant de 70 % au mois de Janvier 94 à 44 % en Juin de la même année. 

De plus, il est étonnant de constater que la plantation de Rhizophora sp. réalisée en zone de tanne anthropique, reconnu comme étant un milieu non propice à l'installation de cette essence présente à ce jour de meilleurs résultats de reprise que les plantations réalisées dans diverses trouées localisées en bordure de chenaux.

De nouveaux essais de reboisement en mangrove avec l'essence Rhizophora sp. ont été planifiés pour la campagne de reboisement 1994. Un protocole de recherche a été développé. Celui-ci prévoit l'étude de quatre paramètres, à savoir : l'origine des propagules (cueillette sur l'arbre, récolte au sol), la profondeur de la mise en boue (1/3, 1/4 d'enfoncement), la protection anti - crabes (avec ou sans tube de bambou) et le site de plantation [tanne, bordure de chenaux (zone de mortes eaux, zones des vives eaux)]. Au total 24 expérimentations différentes seront menées représentant la mise en terre de 2.400 plants.

4.3.2.2 - Action sel

Des essais de reboisement dans les périmètres d'extraction de sel ont été entrepris. L'introduction en zone de tanne de 164 plants de Melaleuca leucadron a été effectuée. D'autre part des essais de reboisement ont aussi été prévues pour l'Avicennia germinans à raison de 800 plants répartis entre 8 expérimentations différentes, où seront étudiés : la nature de la semence (graine ou plantule de 10 cm), la présence des crabes (zone infestée de crabes ravageurs vs. zone non infestée) et la protection anti - crabes avec tube de bambou.

La recherche de candidats potentiels à l'implantation de deux marais salants a été entreprise. Des contacts ont été pris avec des exploitants de sel de Dubréka et du village de Kagbélen qui exploitent respectivement dans les périmètres salicoles de mangrove de Khounyira et de Kinsi - fikhé. Des ententes ont été prises avec Monsieur Jean - Luc D'ARZAC de Charente Maritime Coopération afin celui-ci assure le monitoring de l'opération.

4.3.2.3 - Action fumage du poisson et pêche

Le projet a pris contact localement  avec un expert pour la rédaction des termes de référence d'un diagnostic halieutique dans la zone d'estuaire des mangroves de la Baie de Sangareya, étude qui permettra de préciser les potentialités de production des principales espèces de poisson commerciales et de recommander les mesures pour une exploitation rationnelle des stocks en zone de mangrove. Le devis de prestation des services techniques de l'expert a été soumis à l'approbation de la DCCE. Notre proposition de lancer la préparation d'une étude sur les ressources halieutiques de la Baie de Sangareya n'a pas été retenue car n'étant pas prévue dans le devis programme 94/95 et que cela ne concourt pas directement à une meilleure gestion des exploitations forestières en mangrove, qui est en fait l'objectif du projet.

4.3.2.4 - Action riz

Deux interventions d'intensification rizicole et une de réhabilitation des périmètres rizicoles ont été entreprises en cours de trimestre. Plus précisément il s'agit de :

A - Intensification rizicole

1 - Amélioration des modes de pépinière

Cette opération fut menée dans 5 villages (Gbéréyiré, Siraya, Magnokhoun, Kangoléah et Souguékhouré) pour lesquels dans chacun d'eux, deux riziculteurs étaient encadrés.

Le projet a, en collaboration avec les participants, déterminé les sites de pépinière (300 m² par pépinière). Il a également : établi le protocole expérimental, assuré le suivi de l'intervention et fourni les engrais de fond nécessaires suivant les doses prescrites.

La répartition des superficies des pépinières améliorées par village encadré est la suivante :

Village
Superficie (m²)

Magnokhoun
900

Souguékhouré
900

Kangoléah
600

Siraya
300

Gbéréyiré
300

Total
3.000

Cette expérience est effectuée avec des semences traditionnelles et des nouvelles variétés, telles que : War1, ROCK5, B38D2, Barka - Madina et Tamba yéguéti.

2.1 - Introduction de nouvelles variétés

Cette opération a porté sur la distribution de semences améliorées à des paysans volontaires répartis dans 10 villages et campements. Le tableau qui suit fait état des villages encadrés ainsi que des quantités de semence réparties dans chacun d'eux.

N°
Périmètre

rizicole
Nbre de paysans ciblés
VARIETES (Kg)




B. Madina
BW 295
Cablack
ROK 5
T. Yegueti
War 1
War 73
Total

1
Dembaya
2



2

4

6

2
Gomezia
2



2

4
2
8

3
Kangoléa
3
10





2
12

4
Khounyira
3

4



2

6

5
Kopering
1

2


4


6

6
Siraya
4
6


2
3

6
17

7
Souguékhouré
6
7

8


2

17

8
Ttayiré
3

2
2
2



6

9
Manyokhoun
3
7
2



6

15

10
Woyénköri
3



2
3
2

7

TOTAUX

30
30
10
10
10
10
20
10
100

Le projet a également distribué un produit anti - crabes (basudine) pour chacun des sites d'expérimentation.

B - Réhabilitation des sites

1 - Chaulage


Cette action a été poursuivie cette année dans les périmètres rizicoles de mangrove du village de Kangoléah situés en plaine estuarienne supérieure. Un total de 5 tonnes de coquillage ont été épandues sur deux parcelles faisant chacune un demi - hectare.

De même le projet a maintenu ses observations sur les deux sites de 2.000 m² chacun, chaulés en 1993 et localisés à Kangoléah et à Arabanty village de mangrove situé en front de mer.

Le rapport technique sur la campagne rizicole 1993 a été produit et transmis aux parties intéressées dont, bien sur, le Centre de Recherche Agronomique de Koba (CRAK) avec qui le projet a bénéficié de la collaboration pour la définition des protocoles d'étude. 

Dans le cadre d'un colloque international CNRS/CIRAD qui se tiendra du 4 au 7 avril 1995 à Bordeaux sur le thème " Quel avenir pour les rizicultures de l'Afrique de l'Ouest ? " le projet a préparé un résumé d'une communication. Cette communication porte sur les essais d'introduction en milieu paysan des variétés améliorées et des nouveaux systèmes de pépinière expérimentés par le projet au cours des campagnes rizicoles de 1993 et 1994.   

4.3.2.5 - Action aménagement des points d'eau

Le premier rapport d'évaluation des puits améliorés construits durant la saison sèche 1993 a été préparé et expédié aux parties concernées.

Pour la saison 1994, le projet n'a procédé qu'à l'installation de deux puits améliorés en arrière - mangrove cela en raison du démarrage tardif de cette activité, le projet ayant suspendu toutes réalisations durant la phase de transition.

Le premier puits construit à Soumbouyadi a une profondeur de 4,46 m et un diamètre de 2 m. Le second implanté à Yatiya est profond de 4m et son diamètre est également de 2m.

La construction de ces 2 puits a occasionné maintes difficultés dues à la nature même du sol. La présence d'une épaisseur considérable de sable accompagnée des fortes pluies de juin ont provoqué l'effondrement des bordures du puits rendant ainsi difficiles les travaux de maçonnerie.

Le projet a reçu  la visite d'un représentant de l'AFVP, responsable du projet d'aménagement des points d'eau de Kakossa et de Kaback. Celui - ci a pu s'instruire sur les techniques de maçonnerie employées pour la construction des puits en mangrove et en arrière mangrove.

4.3.2.6 - Action santé

Un premier rapport de suivi des agents de santé villageois sur la gestion des pharmacies villageoises a été préparé et distribué aux parties concernées.

La D.P.S.A.S a débuté le 18 juillet, l'évaluation des unités de pharmacies villageoises mises en place par le projet dans 15 villages de la zone. Un médecin de la D.P.S.A.S est accompagné dans sa tournée par l'animateur/vulgarisateur santé du projet. 

L'évaluation des unités pharmaceutiques villageoises consiste à :

· vérifier si l'agent de santé villageois (ASV) a maîtrisé la première formation reçue (reconnaissance des médicaments, diagnostic des maladies, posologie et coût des médicaments) ;  

· observer le niveau de fréquentation des unités pharmaceutiques ;

· vérifier les stocks de  médicaments théoriques et réels ;

· contrôler les recettes en caisse et ;

· prodiguer les conseils à l'agent de santé villageois, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Les villages suivants ont reçu la visite de l'évaluateur :

Arrière mangrove : Simbaya, Missira, Magnokhoun, Gomezia, Koutaya, Térémaya, Ténia et Yatiya

Mangrove : Arabanty et Kanka.

Un rapport d'évaluation doit être produit par la D.P.S.A.S au terme de cette étude.

Le projet a procédé à la distribution des blouses d'infirmier auprès de 12 agents de santé villageois.

4.3.3 - Actions complémentaires

4.3.3.1 - Centre régional "Oury Bah"

Dans le cadre de l'installation à Dubréka d'un centre régional de la mangrove, le projet a contacté les autorités préfectorales pour l'affectation d'un terrain.

Le site d'implantation retenu se situe à Dofili, village situé en aval de Dubréka à quelques 3 Kilomètres du Chef lieu de la préfecture.
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Service administratif Logistique et Financier (15)


Comptable, logisticien et agent de saisie 
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Capitaine (4)
































Bureau Technique (4)





Dessinateur cartographe


Dessinateur GRAAP


Opérateur audio - visuel


Groupe recherche forestier, suivi P.E.P


Autres recherches forestières (à préciser)








Groupe d'Actions Terrain (17)





Responsable Animation / Sensibilisation 


Aménagiste forestier


Technicien forestier (2)


Contrôleur forestier (4)


Formateur forestier (2)


Animateur / vulgarisateur riz


Animateur / vulgarisateur sel


Animateur / vulgarisateur pêche et fumage


Animateur / vulgarisateur points d'eau


Animateur / vulgarisateur santé


Assistant animateur (2)


Personnel de soutien (personnel à embaucher comme tâcheron).

















