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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d’activités est le treizième document de parcours produit par la direction du Projet de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya et le premier de l’année 4, phase de transition de huit mois débutée le 1er mai 1997. Il couvre la période allant du 1er mai 1997 au 30 juillet 1997

Ce rapport comprend 4 sections : 

· La première partie fait état des faits saillants enregistrés au cours du trimestre écoulé et elle développe les principaux problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées.

· La seconde partie traite de l’état d’évolution des activités programmées pour le trimestre écoulé et analyse les écarts des actions dont l’état d’avancement est largement en deçà des prévisions.

· La troisième partie fixe la programmation des activités pour le trimestre à venir.

· Enfin, la quatrième partie consiste en une description succincte des activités et des réalisations du trimestre écoulé en faisant fidèlement référence au programme contenu dans le calendrier des activités de mai à décembre 1997 et inclu dans le devis programme correspondant. 

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES

Concernant les mouvements des experts, on retiendra

· L’arrivée de Mr Bernard CASSAGNE Directeur Technique du PAFT pour un séjour d’une semaine (du 2 au 11 mai 1997). Durant son séjour le devis programme année 4 (transition) a été discuté en rapport avec la Délégation Européenne en Guinée. Nous avons passé en revue également la situation du personnel et le programme de travail pour l’année 4. Au niveau personnel, ce fut l’occasion de prendre un certain nombre de décisions concernant le déroulement de l’année 4 du projet.

· Le départ définitif de Céline BARTHET le 30 mai 1997 après trois mois d’études sur l’avifaune de la Baie de Sangareya. Son rapport final est toujours attendu.

En ce qui concerne le personnel national du projet il y a eu :

· Le voyage d’étude en Gambie de Mr Amadou YANSANE et Ibrahima BANGOURA respectiviement Coordonnateur National et Responsable de l’Aménagement au projet mangrove (du 21 au 28 juin 1997).

· Comme à l’habitude, l’arrivée de 3 étudiants de l’ENATEF de Mamou pour un stage en mangrove de deux mois (15 juillet au 15 septembre 1997). Ils seront principalement affectés aux opérations de reboisement, mais aurons aussi l’occasion de découvrir les autres actions du projet.

· La mise à disposition du projet d’un agent technique par la section forestière de Dixinn et deux autres par la section forestière de Ratoma pour renforcer l’encadrement des groupements aux ports à bois de  Dixinn, Kaporo et Sonfonia. Une autre demande a été adressée à la section forestière de Dubréka, mais n’a pas encore reçu de réponse à ce jour.

Par ailleurs le projet a reçu :

· La visite d’une équipe de l’ORSTOM Bouaké (du 1er au 6 juin 1997) pour l’évaluation de la trypanosomiase humaine africaine dans la baie de Sangareya. Elle comprenait : Dr Camara Mamadi, Dr Fréderic, Dr Sané Bocar, Dr N’Gessan Paul et Dr Laveissière Claude. Un rapport comprenant le descriptif des méthodes d’investigation, les résultats obtenus et les recommandations, nous est parvenu. Il montre que la maladie est bien présente dans tous les villages de la baie de Sangareya et surtout développée dans les villages de mangrove où Touguissoury vient largement en tête.

· La remise de dons par Monsieur l’Ambassadeur du Nigeria en Guinée en faveur des exploitants de sel de Kansé, comprenant : 20 seaux, 10 pelles, 100 sacs vides, 8 bâches, 1 lot de médicament. Dons qui font suite à sa visite des mangroves organisée par la société de tourisme MBS.

Le projet a aussi participé aux activités extérieures suivantes :

· La participation du projet Mangrove à la foire des produits agricoles organisée par l’association Média - Développement et parrainée par le Ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts (du 30 Avril au 10 Mai 1997). Le projet s’y est présenté en association avec les deux autres projets PAFT.

· La participation de Madame Fatou Issa TRAORE au Festival des arts et de la culture pour l’environnement à Boké du 2 juin au 6 juin 1997.

· La participation de Madame Fatou Issa TRAORE au lancement officiel du GIGED au CEDUST à Conakry le 11 juin 1997

· La participation de Madame Fatou Issa TRAORE et N’Famory KONATE à la réunion de concertation des intervenants dans les régions de la Guinée, organisée par le Ministère de l’Agriculture Eaux et Forêts le 26 juin 1997 à Kindia.

· La participation de Monsieur Amadou YANSANE à l’atelier régional RPTES organisé à Conakry par la Banque Mondiale et l’équipe RPTES Guinée (du 24 au 26 juin 1997).

D’autre faits saillants ont particulièrement marqué le trimestre :

· L’accord d’une prolongation de deux (2) mois sur le devis programme 1996 - 1997 à la demande de la Direction Nationale des Forêts et de la Faune pour faciliter la poursuite des activités en attendant la mise en place du devis programme de l’année 4 pour l’ensemble des trois composantes du PAFT

· La signature du devis - programme 1997 - 1998 (année 4 phase de transition) le 28 juin 1997 par le Délégué de l’Union Européenne, la Direction Nationale Forêts et Faune et les opérateurs.

· L’élaboration d’une nouvelle grille salariale du personnel contractuel du projet avec insertion de la RTS, conformément aux directives de la Direction Préfectorale des Impôts de Dubréka (courant juin 1997). Ce fut l’occasion de revoir les salaires de base qui furent  ventilés en moins de primes et d’avantage d’indemnités, dans l’intérêt des travailleurs. Salaires et primes étant imposables.

· La mise en circulation des bons de carburant après accords passés entre Mr DABO, gérant de la station Shell Km 36 et le projet mangrove. Le projet achète un stock de carburant qui reste stocké dans les citernes de la station et est progressivement retiré contre des bons. Ce  système de ticket évite certaines fraudes que permettaient l’usage d’argent. La CCC avait préalablement marqué son accord pour un tel système qui semble fonctionné normalement après un mois de mise en route.

II - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Ce chapitre présente, sous forme de tableau le niveau de réalisation des activités programmées au cours du trimestre écoulé. En plus on y développe une analyse détaillée des écarts significatifs existants entre les prévisions et les réalisations.

2 .1 - Niveau d'exécution des activités

N°
INTITULE
CALENDRIER
%



MAI
JUIN
JUILLET


1
Organisation de la coupe et du transport des bois





1.1
Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_________
________
_________
100

1.2
Formation complémentaire du personnel à cette opération
_________
________
_________
100

1.3
Développement de dispositifs d’appui à l’exploitation des bois de mangrove
_________
________
_________
100

1.4
Suivi des opérations du dispositif de contrôle
_________
________
_________
100

2
Affectation des unités d'aménagement





2.1
Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
100

2.2
Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_________
________
_________
100

2.3
Poursuite formation à l’exploitation forestière
_________
________
_________
100

2.4
Formation au façonnage et à la commercialisation des bois

________
_________
100

2.5
Entretien des ports à bois
_________
________

100

2.6
Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du contrat de gestion
_________
________
_________
100

2.7
Suivi de l’application du contrat de gestion
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
100

3
Reboisement en mangrove





3.1
Organisation de la campagne de reboisement 97
_________
________

100

3.2
Exécution des reboisements


_________
100

3.3
Suivi reboisement 1995, 96 et 97 et rapport d’évaluation


_________
100

4
Assistance à des reboisements en arrière - mangrove





4.1
Choix des sites de reboisements et commande de plants
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

4.2
Supervision de la mise en terre
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
Pm

4.3
Suivi des reboisements et entretien des plantations
_________
________

pm

5
Diffusion de fumoirs améliorés





5.1
Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 


5.2
Sensibilisation  au niveau des sites de fumage
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 


5.3
Appui aux constructions de fumoirs améliorés réalisés par les villageois
_________
________



5.4
Evaluation de l’action et rapport


_________


6
Intensification de la riziculture 





6.1
Variétés améliorées





6.1.1
Sensibilisation auprès des riziculteurs
________


100

6.1.2
Commande et distribution des semences
_____
_____

100

6.1.3
Choix et préparation des aires de semis

_____
______
100

6.2
Amélioration des pépinières





6.2.1
Sensibilisation auprès des riziculteurs
________


100

6.2.2
Choix et préparation des aires d’expérimentation
____
________

100

7
Réhabilitation des terres rizicultivables





7.1
Installation des ouvrages de maîtrise de l’eau
Pm


pm

7.2
Apports calciques
pm


pm

8
Amélioration des techniques d’exploitation de sel





8.1
Introduction des techniques améliorées





8.1.1
Suivi des producteurs de sel
_ _ _ _ _ _ _


100

8.1.2
Rapport et propositions 

________

100

8.1.3
Enquête d’opinion auprès des extracteurs encadrés

____
________
20

8.2
Reboisement des zones d’exploitation de sel





8.2.1
Organisation des reboisements 1997
__________
________

100

8.2.2
Exécution des reboisements


________
100

8.2.3
Suivi reboisement 95,96 et 97 rapport d’évaluation


________
100

9
Mise en défens des secteurs sensibles à l’érosion et conservation des aires protégés





9.1
Sensibilisation des exploitants forestiers et des riziculteurs
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

9.2
Mise en place des panneaux de signalisation des aires mises en défens


________
0

9.3
Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

10
Aménagement des points d’eau





10.1
Construction de puits améliorés
________


100

10.2
Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

10.5
Rapport technique d’évaluation

________

100

11
Action de santé en mangrove et en arrière mangrove





11.1
Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

11.2
Formation ASV
_____


100

11.3
Fonctionnement pharmacie du projet
________
________
________
100

11.4
Evaluation des pharmacies villageoises et rapport

________
________
50

11.5
Campagne de vaccination
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

12
Conscientisation de la population sur les préoccupation du projet





12.1
Elaboration de documents didactiques par action
________
________
________
100

12.2
Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

12.3
Films sur les actions forestières
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

12.4
Montage des films des actions


________
0

13
Construction du Centre Régional Mangrove





13.2
Entretien et plantation du site
____
________
________
100

14
Etude des massifs de Boffa et de Tabounsou / Soumbouya





14.2
Rapport étude Boffa et Tabounsou
____
________
________
0

15
Recherche d’accompagnement sur l’aménagement





15.2
Saisie informatique des données et traitement
________
________
________
100

15.3
Suivi des modes de régénération des trouées

________

100

15.4
Traitement  informatique des résultats
________
________
________
100

15.5
Observations phénologiques
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

15.7
Essai sur la durabilité des bois de mangrove en milieu marin
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
100

2.2 - Analyse des écarts 

Remarque Générale Après la mission d’appui du Directeur Technique au début de mai, les derniers problèmes de personnel ont été règlés et la sérénité dans le travail retrouvée. L’avenant de prolongation de deux mois du dernier devis programme a permis les financements et le projet a pu poursuivre normalement ses activités au cours de ce début de transition. Par rapport à la programmation, il n’y a eu que peu d’écarts enregistrés.

2 - Affectation des unités d’aménagement

2.4 Les formations au façonnage et à la commercialisation des bois ont repris dans les ports à bois comme prévu en cette fin de trimestre, mais avec un peu de retard. Le recencement fin mai, des membres des groupements et des bûcherons en vue de la fabrication de carte d’identification a bien mis en évidence le nombre important de bûcherons qui devaient être encore formés aux techniques d’exploitation. De plus les équipes de reboisement s’étant d’abord occupées de la plantation du site du Centre Mangrove à Dofili, nous avons profité de ce répit pour les poursuivre et reporter la formation au façonnage et à la commercialisation des bois en juillet, d’où ce taux de 50 %

8 - Amélioration des techniques d’extraction de sel

8.1 - Introduction des techniques améliorées

Pour l’enquête d’opinion auprès des extracteurs de sel, le questionnaire est élaboré, mais l’enquête proprement dite ne peut s’effectuer qu’après la période du reboisement des zones d’exploitation de sel.

9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l’érosion et conservation des aires protégées

Bien que reportée depuis longtemps, la signalisation des aires mises en défens n’a pas été entreprise du fait du volume de travail occasionné par les autres activités. Aussi la technique de matérialisation physique des aires sur le terrain reste difficile à définir en raison des conditions du milieu. La sensibilisation et l’information des populations riveraines ou impliquées dans l’aménagement des UA concernées se poursuit cependant.

11 - Action santé en mangrove et arrière mangrove

Pour l’évaluation des pharmacies villageoises le questionnaire est élaboré et l’activité a débuté et ne peut prendre fin qu’en Août.

12 - Conscientisation de la population sur les préocupations du projet

En matière de montage de film des actions le projet avait prévu de l’éxécuter en collaboration avec le PACIPE, mais y rencontre des difficultés puisque le protocole de collaboration est toujours en cours.

14 - Etude des massifs de Boffa et de Tabounsou - Soumbouya

Bien qu’ayant été programmée dans le calendrier des activités lors de l’élaboration du programme de transition, il fut décidé de reporter la rédaction de cette étude en raison de tâches d’élaboration plus urgentes. Dans son aide mémoire, le Directeur Technique en accord avec l’équipe du projet a reporté la production de ce document en septembre 1997.

III - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

CALENDRIER DES ACTIVITES

N°
INTITULE
CALENDRIER



AOUT
SEPT.
OCT.

1
Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1
Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

1.3
Développement de dispositifs d’appui à l’exploitation des bois de mangrove
_________
_________
_________

1.4
Suivi des opérations du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

2
Affectation des unités d'aménagement




2.1
Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

2.2
Poursuite formation aux techniques sylvicoles


_________

2.3
Poursuite formation à l’exploitation forestière


_________

2.4
Formation au façonnage et à la commercialisation des bois
_________
_________


2.5
Entretien des ports à bois


____

2.6
Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du contrat de gestion


_ _ _ _ _ _

2.7
Suivi de l’application du contrat de gestion
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

3
Reboisement en mangrove




3.2
Exécution des reboisements
_________
_________


3.3
Suivi reboisement 1995, 96 et 97 et rapport d’évaluation


_ _ _

4
Assistance à des reboisements en arrière - mangrove




4.2
Supervision de la mise en terre
_________
_________


5
Diffusion de fumoirs améliorés




5.1
Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

5.2
Sensibilisation  au niveau des sites de fumage
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

5.3
Appui aux constructions de fumoirs améliorés réalisés par les villageois
_________
_________


5.4
Evaluation de l’action et rapport
_________
_________


5.5
Enquête sur le prix du poisson fumé sur les marchés

_________
_________

6
Intensification de la riziculture




6.1
Variétés améliorées




6.1.4
Encadrement et suivi de l’action
_________
_________
_________

6.2
Amélioration des pépinières




6.2.3
Encadrement et suivi de l’action
_________
_________
_________

7
Réhabilitation des terres rizicultivables




7.1
Installation des ouvrages de maîtrise de l’eau
PM



7.2
Apports calciques
PM



8
Amélioration des techniques d’exploitation de sel




8.1
Introduction des techniques améliorées




8.1.2
Rapport et propositions
_________
_________


8.1.3
Enquête sur le prix du sel sur les marchés

_________
_________

8.2
Reboisement des zones d’exploitation de sel




8.2.2
Exécution des reboisements
_________
_________


8.2.3
Suivi reboisement 95,96 et 97 rapport d’évaluation

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

9
Mise en défens des secteurs sensibles à l’érosion et conservation des aires protégés




9.1
Sensibilisation des exploitants forestiers et des riziculteurs
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

9.2
Mise en place des panneaux de signalisation des aires mises en défens
_________



9.3
Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

10
Aménagement des points d’eau




10.2
Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

10.5
Rapport technique d’évaluation
_________



11
Action de santé en mangrove et en arrière mangrove




11.1
Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

11.2
Formation ASV
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

11.3
Fonctionnement pharmacie du projet
_________
_________
_________

11.4
Evaluation des pharmacies villageoises et rapport
_________
_________


11.5
Campagne de vaccination
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

12
Conscientisation de la population sur les préoccupation du projet




12.1
Elaboration de documents didactiques par action
_________



12.2
Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

12.3
Films sur les actions forestières

____
_________

12.4
Montage des films des actions
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

13
Construction du Centre Régional Mangrove




13.2
Entretien et plantation du site
_________
_________


14
Etude des massifs de Boffa et de Tabounsou / Soumbouya




14.2
Rapport étude Boffa et Tabounsou
_________
_________


15
Recherche d’accompagnement sur l’aménagement
_________
_________
_________

15.2
Saisie informatique des données et traitement


_________

15.3
Suivi des modes de régénération des trouées


_________

15.4
Traitement  informatique des résultats
_________
_________
_________

15.5
Observation phénologiques
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description détaillée des activités réalisées au cours du trimestre écoulé. La présentation du chapitre respecte les trois grandes rubriques budgétaires du projet en l’occurrence : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. En plus une dernière section est réservée aux activités hors programme.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié

Mr Bernard CASSAGNE Directeur Technique du PAFT a séjourné au projet du 2 au 11 Mai 1997. Il a durant son séjour finalisé avec l’équipe du projet le nouveau devis programme pour la phase transitoire (année 4) et passé en revue la situation du personnel national. Au terme de son séjour, il nous a laissé un aide mémoire pour rappeler l’importance des objectifs fixés à cette phase de transition et surtout préciser et détailler un programme de travail qui s’avère particulièrement chargé. Le dernier chapitre de ce document traite de la répartition des activités au sein du projet (personnel de Direction et agents d’exécution)

La stagiaire Celine BARTHET a produit un inventaire quantitatif sur l’avifaune de la Baie de Sangareya avant son départ le 30 mai 1997.

4.1.2 - Personnel National

Les effectifs du personnel national ont subi quelques changements en ce début de quatrième année. A savoir :

· la confirmation et le recrutement sous contrat permanent de l’agent auxiliaire/radio, précédemment sous statut journalier.

· la confirmation et le recrutement sous contrat permanent du dessinateur cartographe, précédemment sous contrat temporaire renouvelable de trois mois

· l’ouverture d’un poste permanent d’aide soignante pour un détaché de l’administration. Celui-ci a été pourvu le premier juin 1997.

· L’ouverture d’un poste pour un agent de saisie SIG. Ce poste n’a pas encore été pourvu, le matériel informatique n’ayant pas encore été rassemblé.

· la conversion du contrat permanent du responsable des capitaines, en un contrat temporaire renouvelable de deux mois. L’ancien titulaire étant confirmé pour la première période de mai et juin.

Comme nous avons eu à le signaler, l’ensemble de la grille salariale des personnes sous contrats permanents a été remaniée. Les salaires de base ont généralement été diminués, de même que les primes initialement accordées, par contre les indemnités ont été sérieusement augmentées. Tout cela en vue de réduire le montant des R.T.S dus par l’employeur et surtout par les employés. Dans tous les cas, les salaires nets ont été maintenus.

A signaler également le passage d’une inspectrice du travail nous a demandé de procéder à l’ouverture d’un registre d’employeur. Il nous a aussi demandé de ne plus procéder à l’avenir à l’établissement de contrat permanent de durée déterminée, procédure non autorisée par les règles du travail en Guinée.

4.1.3 - Personnel détaché de l’administration

Hormis le détachement d’une aide soignante en renforcement de l’infirmier du projet le 1er juin 1997, il y a eu d’autres changements. Le projet s’est toujours réservé la possibilité d’engager des agents techniques forestiers au niveau de certains ports à bois, mais n’y avait pas eu recours. L’évolution des situations dans les ports à bois de Conakry, nous a amené a y pourvoir  dès le mois de juin. Une demande a été faite et les administrations concernées de Dixinn et Ratoma ont proposé des agents techniques pour les ports à bois de Dixinn, Kaporo et Sonfonia. Une demande similaire à été adressée à Dubréka pour un agent, mais n’a pas encore reçu de réponses à ce jour.

On signalera enfin que l’ensemble des personnes détachées de l’administration s’est vu exempté des R.T.S.

4.1.4 - Budget de fonctionnement

Le projet n’a pas connu de restriction d’approvisionnement durant ce premier trimestre de l’année 4. Le déroulement de toutes les activités en a largement bénéficié.

L’ancien devis programme a été prolongé de deux mois par un avenant signé le 30 avril 1997, ce qui a permis d’autoriser les déboursements en attendant la mise en place du nouveau devis programme de l’année 4. Ce dernier a été signé le 28 mai 1977 et porte finalement sur une période de sept mois

Concernant le financement de la seconde période de transition allant de janvier à juillet 1998 (également sept mois), des négociations sont en cours entre les Administrations de la commission à Bruxelles, celles de la Délégation à Conakry et des Ministères guinéens concernés. La dernière proposition qui retient l’attention porte sur la clôture des derniers dossiers du PDR Guinée Maritime (6ème FED), laquelle pourrait dégager un solde d’environ 1,2 Mio ECU, ce qui serait largement suffisant que pour financer les trois volets du PAFT durant ces sept mois (budget prévisionnel provisoirement estimé à 800.000 ECU + 100.000 ECU d’imprévus).

4.2 - Investissements

La disponibilité des fonds a permis l’acquisition d’un certain nombre de moyens prévus au devis programme de l’année trois, mais dont l’achat avait été retardé pour différentes raisons. L’avenant de prolongation a facilité l’exécution de ces achats dont le montant reste très modeste.

· un télescope d’observation de l’avifaune, acheté à Forestry Suppliers et amené par le Directeur Technique est venu faciliter le travail de Céline Barthet.

· une nouvelle antenne quadripolaire de hautes performances pour améliorer les communications radio installées il y a une année et dont le rendement était parfois limite.

· un convertisseur 48 V / 220 V de 2 KVA destiner à améliorer nos installations électriques à Touguissoury. Il pourrait également être utilisé pour protéger et alimenter régulièrement en 220 tous les appareillages sensibles du bureau à Dubréka (ordinateurs, photocopieurs).

4.3 - Réalisations

Les réalisations du projet ont été fortement relancées par la disponibilité de fonds suffisants et un rattrapage a pu s’opérer dans de nombreuses actions freinées lors du trimestre précédant.

4.3.1 - Actions liées à l'application du Plan d'Aménagement Forestier

4.3.1.1 - Gestion et aménagement des périmètres forestiers

4.3.1.1.1 - Organisation de la coupe et du transport des bois 

Les contrôles maritimes des coupons du même nom et des activités de coupes dans les différentes unités d’aménagement se sont poursuivis sans discontinuité avec toujours les mêmes résultats et constats, à savoir :

· le taux de contrôle des embarcations avec coupon maritime reste élevé, environ 90%

· le non respect des unités d’aménagement reste très fréquent

· le respect des règles de coupes, des bords des chenaux et des diamètres minimum d’exploitabilité demeurent toujours aussi aléatoires et plus ou moins fréquemment transgressés.

Cette stagnation dans les comportements, malgré la très nette progression du nombre des bûcherons formés, notamment ceux de la zone de Conakry, amène à s’interroger sur la signification de la persistance de ces débordements et les mesures à prendre. L’équipe de contrôle est entrain de se pencher sérieusement sur ces questions, mais dors et déjà un renforcement dans le sens de contrôles plus sévères, voir de sanctions qui seraient prises en accord avec les responsables des groupements chargés de la gestion des U.A concernées, n’est pas exclu. Les résultats du recensement et l’émission de cartes professionnelles et de cartes de membres, en même temps que les efforts de sensibilisation des membres à leurs devoirs et de formations complémentaires des bûcherons dans les ports à bois devraient également faciliter leurs tâches.

Dans cette ordre d’idée, le projet a actuellement ouvert une enquête sur les agissements complices qui s’étaient élaborés entre les responsables des ports à bois de Magnokhoun et de Dixinn. Ces derniers avaient conclus des accords pour l’exploitation des ressources en bois de l’UA attribuée aux premiers contre la perception d’une sorte de droit «d’attributaire-propriétaire» de ces ressources. Le tout conclu sans aucune forme de contrôle sur l’exploitation. L’Union des groupements de Magnokhoun, dont fait partie le groupement de Magnokhoun a été saisi dans cette affaire et a fortement réagi à l’encontre des fautifs de Magnokhoun. Comme quoi, des solutions en ce sens sont possibles.

 Après divers contacts préliminaires avec les responsables des quatre ports à bois de la zone de Magnokhoun (Dembaya, Siraya, Sankon et Magnokhoun), une proposition d’appui et de développement des groupements de bûcherons de la zone de Magnokhoun a été proposée le 05/07/97 et est en cours de réalisation. Se référer au texte de cette proposition pour plus de détails, mais en résumé : il s’agit de mettre un terme à la situation de blocage des activités de bûcheronnage qui conséquemment, menace d’étouffement les groupements en voie de création. En même temps que la relance des activités, il est question d’initier une dynamique qui comme le projet l’a toujours souhaité renforcerait l’importance et le pouvoir des bûcherons résidents de la mangrove par rapport à ceux de l’extérieur (zone de Conakry). Le noeud du problème, c’est la difficulté voir l’impossibilité pour les 4 ports à bois d’écouler raisonnablement leurs produits par route en raison de l’enclavement et de l’éloignement des zones consommatrices. La solution proposée, c’est la construction d’un premier boutre pour permettre l’évacuation maritime des rondins. Elle passe par la création d’une Union des groupements de la zone et l’organisation d’un nouveau mode de coupe et de commercialisation des bois. 

Les démarches pour l’immatriculation et l’aménagement des ports à bois de Conakry et de Dubréka se sont poursuivies et ont progressé de manières très aléatoire et en aucun cas comme nous l’espérions, sans d’ailleurs qu’aucune des démarches et des dossiers soit définitivement clos ou en voie de l’être. Concernant l’immatriculation, le dossier déposé à la DATU, nous est finalement revenu sans autre suite que d’être réintroduit via une demande officielle du MAEF à celui de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. Ce qui a été fait et est pour l’instant suivi. Les possibilités d’aménagement des plates-formes restent ouvertes et d’autres contacts sont en cours pour ce qui concerne Sonfonia. Pour Dubréka, une solution a été trouvée et un devis d’exécution conclu. Après un début rapide les travaux n’ont pu se développer comme prévu. Nous en somme réduit à attendre leur reprise depuis un mois, mais conservons l’espoir d’y parvenir avec l’appui des autorités locales qui s’y étaient engagées depuis le départ.

4.3.1.1.2 - Affectation des unités d'aménagement. 

De manière à savoir une bonne fois pour toute : «qui est qui ? » , une vaste opération de recensement général et d’identification des membres des groupements de bûcherons de la Baie de Sangareya a été entreprise à partir du mois de mai environ. Parallèlement des négociations pour la conception d’un modèle de carte  d’identification avaient été entreprises dès avril et ont été finalisées dans un bon de commande le 05 mai 1997. 

Dans le même temps, il a été décidé d’établir un modèle de carte professionnelle pour les bûcherons formés et une mise à jour des listes disponibles, suivie d’un contrôle approfondi sur le terrain. 

Au terme de toutes ces investigations, un fichier informatique central comportant un minimum d’éléments d’identification de chaque membre a été constitué au niveau du projet. il comporte en plus des nom et prénoms, la date de naissance, le nom du père, le nom de la mère, la profession, le port à bois et la date d’adhésion, éventuellement la date et les résultats du suivi de la formation. Finalement, ce sont 606 membres qui ont été recensés à la date du 30 juin dans les 13 ports à bois des trois zones (Magnokhoun 184, Tabounsou 120 et Conakry 302). Le recensement opéré en novembre 1996 en avait identifié 474 (Magnokhoun 149, Tabounsou 141 et Conakry 184). Dans les deux premières zones, les augmentations ou pertes d’effectifs correspondent bien à des adhésions ou des départs, mais il n’en va pas de même à Conakry, où, c’est la perspective d’obtention d’une carte qui a fait sortir de l’anonymat peu contraignant où ils se complaisaient, bon nombre de ces soit disant «nouveaux membres» (ce que ne reflètent en aucun cas les recettes d’adhésion). Cela dénote le peu de sérieux et d’adhésion aux actions du projet de la plus part des individus de ces populations qui opèrent dans les ports à bois de Conakry. Ce jugement est particulièrement vrai pour ceux de Dixinn, y inclu la plus part des responsables.

Concernant les bûcherons formés, ils sont aujourd’hui 250 formés sur un total de 383 recensés (146 sur 275 en juin 96). Dans le détail, les augmentations en nombre de bûcherons recensés sont les plus importantes dans les zones de Magnokhoun ( de 66 à 124) et à Conakry (de 86 à 158), alors que les effectifs sont stables dans la zone de Tabounsou. Le plus spectaculaire est le nombre de bûcherons de la zone de Conakry formés entre ces deux recensements (de 9 à 101, soit +92).

Les cartes d’identification sont plastifiées et avec photo d’identité. Deux tournées de séances de photographie ont permis de prendre les clichés d’environ 480 personnes et plusieurs dizaines d’absents nous ont fait parvenir leurs photos ultérieurement. Au 31 juillet 1997, 82 personnes recensées qui n’avait toujours pas rempli les conditions pour l’obtention de leur carte ont été éliminées du fichier central et radiés en tant que membres. De telle sorte qu’au 1er août 1997, nous avons au total 524 membres, tous munis de cartes et tous ceux qui ne sont pas détenteurs d’une carte sont donc considérés comme non membre.

Durant le recensement, les demandes d’adhésions avaient été bloquées volontairement. Depuis le 1er août c’est à nouveau possible, mais en suivant un protocole rigoureux, uniformisé à tous les groupements et centralisé par le projet (demain la Fédération)

La disposition de ce fichier et les tirages qui en sont fait aux responsable des groupements et aux encadreurs et contrôleurs, liée à la détention des cartes individuelles devrait faciliter la tâche des uns et des autres, en même temps que de permettre le développement de réelles collaborations entre les différents intervenants. Surtout, de faire la part entre ceux qui sont membres et les autres qui se complaisent dans un anonymat peu contraignant. Cela permet aussi d’être plus exigeant pour ceux qui sont membres déclarés et de mieux contrôler ou d’exclure ceux qui ne le sont pas. Se reporter au rapport spécifique et les annexes pour plus de détails.

La formation à Touguissoury s’est poursuivie normalement durant les mois de mai et juin. En juillet, les activités de reboisements basées à Touguissoury ont été l’occasion de démarrer des formations dans les ports à bois de Conakry. Celles-ci sont prévues pour un mois répartis entre les trois ports à bois de Dixinn, Kaporo et Sonfonia.

Un dépliant et une affiche plastifiée détaillant en 10 planches les principales règles sylvicoles à appliquer lors des exploitations en mangrove ont été préparés, imprimés et tirés à 400 exemplaires pour le dépliant et 50 exemplaires pour les affiches. Chacune des 10 planches contient pour moitié un dessin explicite et pour l’autre un texte explicatif repris en trois langues (français, sousou et sousou transcrit en arabe). 

Un dépliant sera remis à chaque bûcheron formé et d’autres seront distribués judicieusement de manière à mieux faire connaître et rappeler ces règles partout où il se doit. Il en sera de même des affiches plastifiées qui seront exposées dans les ports à bois, les villages de mangrove, etc...

4.3.1.1.3 - Reboisement en  mangrove

L’arrivée de pluies précoces à permis de passer très tôt à l’exécution des reboisements en mangrove. Après un recensement des besoins effectué par les différents responsables d’action, placés pour la circonstance sous le contrôle du responsable de l’aménagement, un plan précis fixant la part d’intervention des nombreux opérateurs demandeurs de participation a été arrêté en accord avec les moyens prévus au devi-programme. Il y a été réservé une bonne place aux groupements de bûcherons (12 ha sur les 23 prévus) et au rhizophora (15 ha sur les 23). 

Les techniques de reboisement en avicennia ont été modifiées compte tenu des difficultés de reprises constatées l’année antérieure. Les sauvageons ont été remplacé par des graines récoltées sur les semenciers et prégermées, avant d’être semées directement sur des terrains préalablement défoncés et désherbés à la houe. 

Parmi les 11 ha plantés par des tâcherons, trois ont été réalisés avec les élèves de l’école de Kagbélen en échange de leurs promesses de ne plus couper les petits bois de mangrove qu’ils revendaient pour se permettre de subvenir à leur besoins scolaires. Le salaire du reboisement compense aisément et en un temps beaucoup plus restreint, les bénéfices habituels escomptés des coupes illicites pratiqués par eux durant l’année.

4.3.1.1.4 - Assistance à des reboisements en arrière mangrove

Les besoins ont été transmis en mai au projet reboisement qui s’est chargé de les 

satisfaire et d’en assurer le suivi.

4.3.1.1.5 - Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés et  de salines mixtes

Au cours de ce trimestre le projet s’est limité à des séances de sensibilisation dans les villages pour un bon entretien et une bonne utilisation des fumoirs existants. En plus un bon nombre de femmes ont été encouragées à construire des fumoirs, cependant il y a pénurie de grillage sur les marchés de Conakry à cause d’une diffusion spectaculaire de cette activité au niveau des centres de pêche.

4.3.1.2 - Gestion des terroirs villageois en zone de mangrove

4.3.1.2.1 - Intensification de la riziculture

Les animateurs ont procédé à la sensibilisation et au recensement des besoins en semences améliorés sur la base des appréciations des paysans et la disponibilité des semences au niveau du centre semencier de Koba. Une commande de 5.500 Kg de variétés améliorées a été faite, ces variétés sont :

La War1= 2250 Kg 

ROK5 = 2250 Kg 

B38D2 = 500 Kg 

et BA8A = 500 Kg

Toutes ces semences ont été distribuées et les pépinières ont été traitées à l’aide du NPK triple 17 de l’urée et du crabicide pour les pépinières menacées par les crabes.

Presque la totalité des riziculteurs encadrés cette année a préféré mettre les nouvelles variétés en amélioration de pépinière. Cependant 250 Kg de semences ont enregistré un pouvoir germinatif de 45 à 50 %. Ce qui a amené le fournisseur à remplacer ce lot dans les délais. Et la distribution a eu lieu immédiatement.

4.3.1.2.2 - Réhabilitation des terres rizicultivables

Cette année le projet a retenu  de sensibiliser et de suivre les ouvrages déjà mis en place les années précédantes.

4.3.1.3. - Amélioration des techniques d’exploitation de sel

4.3.1.3.1 - Introduction des techniques améliorées

Au cours du trimestre les salines mises en place ont été suivis régulièrement et un pesage systèmatique du sel obtenu a été fait pour avoir une idée de la production de sel par paludier encadré et aussi les amener à apprécier et la methode et le goût du sel dont ils ne sont pas habituées. Ainsi chaque extracteur a reçu une saline à titre d’expérimentation et continue à produire du sel selon sa methode. Cela dans le but de leur laisser la liberté d’apprécier et de décider volontairement d’opter pour la saline mixte. Par conséquent la production de sel est limitée pour cette première expérience elle s’élève a 3.153 Kg.

4.3.1.3.2 - Reboisement des zones d’exploitation de sel

Sous la supervision du responsable chargé de reboisement des sites ont été identifiés dans les zones d’extraction de sel. L’action reboisement en mangrove a débuté en mi - juillet et doit continuer au courant du mois d’Août.

4.3.2 - Actions de développement rural d’accompagnement à l’exécution du Plan d’Aménagement

4.3.2.1 - Aménagement des points d’eau

Au cours du trimestre deux autres puits améliorés ont été construits il s’agit des puits de Magnokhoun et de Kholaya.

Le suivi des points d’eau a permis d’identifier les puits à réparer et les citernes à corriger au niveau de Touguissoury et Kanka. 

Le nettoyage des citernes a été fait et le remplissage a débuté.

4.3.2.2 - Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

La formation de nouveaux agents de santé villageois et le recyclage des anciens a eu lieu durant 10 jours. Une révision totale des outils de gestion a été faite et un contrôle, systématique des connaissances en matière de reconnaissance des médicaments essentiels et des maladies a été faite.

Il a été retenu de faire une commande de médicaments pour les unités de pharmacies villageoises selon leur recette et de procéder à une évaluation au niveau des villages de l’évolution de cette action. En plus la campagne de vaccination, les consultations curatives au niveau de l’infirmerie du projet et des villages nécessiteux se poursuivent.

4.3.2.3 - Conscientisation de la population 

Des séances de sensibilisation ont eu lieu dans le cadre de la riziculture, l’extraction du sel et au niveau de Kanka pour la construction du débarcadère.

Il y a eu également des projections de films dans les ports à bois. Il s’agit de film sur le reboisement en mangrove, l’extraction du sel, l’aménagement des points d’eau, la riziculture et le bûcheronnage.

4.3.3.1 - Centre régional mangrove

Au courant du mois de Juillet, 5 ha du domaine réservé au centre mangrove ont été reboisés en Acacia mangium et auriculoformis avec en mélange des frakés, framirés et Gmélinas.

4.3.3.3 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement soutenu et durable de la mangrove.

Poursuite des observations mensuelles le long des layons phénologiques et des essais de pourriture des billons immergés en eaux saumâtres. Ce dernier essai prendra fin début août, date à laquelle les billons seront récupérés pour être analysés.

Pour le reste l’équipe a normalement poursuivi ses observations et mensurations dans les trouées de régénération, ainsi que dans les placettes permanentes de production dont les clôtures ont été renforcées au passage. Idem pour le marquage des arbres et des niveaux de mesure.

Enfin, l’équipe a suivi les essais de reboisements anciennement installés et mis en place un nouvel essai comparatif des techniques de reboisement en avicennia à partir de semences et de sauvageons, avec ou sans travail du sol.

