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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d’activités est le quinzième document de parcours produit par la direction du Projet de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya et le troisième de l’année 4, phase de transition de huit mois débutée le 1er mai 1997. Il couvre la période allant du 1er novembre au 31 décembre 1997.

Ce rapport comprend 4 sections : 

· La première partie fait état des faits saillants enregistrés au cours du trimestre écoulé et elle développe les principaux problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées.

· La seconde partie traite de l’état d’évolution des activités programmées pour le trimestre écoulé et analyse les écarts des actions dont l’état d’avancement est largement en deçà des prévisions.

· La troisième partie fixe la programmation des activités pour le trimestre à venir.

· Enfin, la quatrième partie consiste en une description succincte des activités et des réalisations des 2 mois écoulés en faisant fidèlement référence au programme contenu dans le calendrier des activités de mai à décembre 1997 et inclus dans le devis programme correspondant. 

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES

Concernant les mouvements des experts, on retiendra

· Le 04 novembre  et le 07 novembre 1997 entretien à Conakry avec Monique Munting et Pascal Ledroit pour l’élaboration d’une stratégie de coopération dans le domaine du développement rural en Guinée. 

· L’arrivée au projet de Mr PARNOT Expert en Système d’information Géographique (SIG), du 28 novembre au 12 décembre 1997, pour l’installation d’un SIG du Bureau Technique du projet la formation du personnel et la définition d’un programme.

· Le 10 décembre 1997, restitution de la première mission, examen et discussion du document provisoire. Commentaires et propositions au cours d’une journée complète, réunissant les auteurs M. Munting et P. Le droit ainsi que les représentants des projets ASSODIA, Mangrove et PRV.

· La venue en mission de coordination PAFT et de supervision du projet mangroves de B. CASSAGNE, Directeur Technique du 16 décembre au 20 décembre 1997.

· La participation de Fatou Issa TRAORE à un atelier organisé par le GIGED du 11 au 12 décembre 1997 à Dabola.

· Le départ en congé de fin d’année de Jean Marie PETIT Chef du projet, du 20 décembre 1997 au 12 janvier 1998.

En ce qui concerne le personnel national du projet il y a eu :

· Participation de Amadou YANSANE Coordonnateur du projet du 15 au 19 décembre 1997 à la Banque Centrale au séminaire de formation sur le métier du DAAF, la chaîne des dépenses et la nouvelle réglementation des marchés publics.

· Participation de Amadou YANSANE Coordonnateur du projet au séminaire atelier sur «l’échange d’expériences entre les principaux acteurs du secteur des énergies traditionnelles» organisé à Kindia du 26 au 28 décembre 1997 par la Banque Mondiale, le MAEF et le Ministère de l’énergie.

· Organisation d’une réunion d’information et de sensibilisation des travailleurs du projet le 23 décembre 1997 sur le programme d’activités pour 1998 et les dispositions prises par la direction du projet principalement sur la réduction du personnel, l’extension du projet sur Boffa. La réunion fut présidée par la DPDRE de Dubréka. Quatre 

· cadres de l’administration ont été remis à leur service d’origine (Aboubacar Biro DIALLO, Abdoulaye SAKHO, Salamata BAH, Mohamed Yancress Camara), trois contractuels ont été remerciés (Mamadi KONATE, Aboubacar Sidiki CONTE, et Alsény TOURE).

Par ailleurs le projet a reçu :

· Le 05 décembre 1997 la visite d’une mission FAO comprenant Mr KOUAKANOU Bon Aventure (Béninois) de la Chambre Internationale d’Agriculture (CIOPA) et accompagné de Mr Maxime GUEKOYA (Guinéen) de la Chambre Nationale d’Agriculture (CNOPA) et de Mr Sékouba CONTE Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Conakry. Cette mission de prospection avait pour but de présenter l’intérêt d’une telle institution et d’identifier sur le terrain les éléments et les ingrédients qui pourraient en faire la constitution et l’objet.

· Le 08 décembre 1997 visite de Mr Albert Mikiema, Consultant FAO en Ressources Génétiques Forestières et de Mr DIAWARA représentant la DNEF. Visite essentiellement protocolaire, compte tenu de l’intérêt actuel du sujet pour les mangroves.

Le projet a aussi participé aux activités extérieures suivantes :

· Participation de Amadou YANSANE et Ibrahima BANGOURA respectivement Coordonnateur du projet et Responsable de l’aménagement, à la foire internationale des produits agricoles de Conakry du 28 novembre  au 05 décembre 1997.

D’autre faits saillants ont particulièrement marqué le trimestre :

· Le démarrage des travaux d’aménagement du port à bois de Kaporo le 11 novembre et de Sonfonia par le Génie Route de l’armée Guinéenne.

· La réalisation des levés topographiques et du bornage des ports à bois de Dixinn, Sonfonia et Dubréka avec le bon soin de la DATU en vue de leur immatriculation du

· La mise à l’eau du boutre du groupement de Magnokhoun le 05 décembre 1997 en présence d’une importante délégation composée du personnel de la délégation de l’Union Européenne à Conakry, des Honorables députés et des Responsables de la préfecture de Dubréka.

· Le démarrage le 04 novembre 1997 par le CENAFOD de l’expertise des groupements de bûcherons mis en place par le projet.

Par ailleurs le projet a reçu dans le cadre des visites en mangroves :

· Le 07 novembre une équipe du CERE de l’Université de Conakry conduite par Dr Diao BALDE

· Le 15 novembre les officiers du Génie Route et du Groupe Conseiller de l’Allemagne Fédérale

· Le 20 novembre l’équipe du Dr CAMARA travaillant sur la trypano en mangrove

· Le 28 novembre le projet à conduit une équipe de vaccination en mangrove à l’occasion de la journée nationale de vaccination.

· Le 29 novembre une mission multi - média initiée par le PACIPE Guinée, regroupant de nombreux journalistes de la presse écrite, télévisée et radio - diffusée, ainsi que des spécialistes en communication.

Liste des journalistes

1. Ibrahima Sory DIENG  : Horoya

2. Prosper DORE : Lynx

3. Naby CAMARA : Télévision

4. Youssouf SYLLA : Cameraman

5. Abdoulaye Diari DIALLO : Radio diffusion

6. Alioune DIALLO : AGP

7. Bamba Bakary GAMALO : Indépendant

· Le 06 décembre le Délégué de l’Union Européenne et une importante délégation à l’occasion de la mise à l’eau du boutre du groupement de Magnokhoun.

· Le 09 décembre l’équipe d’ORSTOM du projet Trypano.

· Le 10 décembre une délégation de la CEE conduite par Mr GAUTSCH

· Le 18 décembre une délégation de la CEE conduite par Mr Bruno DUQUESNE (chargé de projet dont celui de la mangrove)

· Le 28 décembre les officiers du Génie route de l’armée

II - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

CALENDRIER DES ACTIVITES

N°
INTITULE
CALENDRIER
%



NOVEMBRE
DECEMBRE


1
Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1
Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

1.3
Développement de dispositifs d’appui à l’exploitation des bois de mangrove
_____________
____________
100

1.4
Suivi des opérations du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

2
Affectation des unités d'aménagement 




2.1
Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

2.2
Poursuite formation aux techniques sylvicoles
____________
____________
100

2.3
Poursuite formation à l’exploitation forestière
____________
____________
100

2.4
Formation au façonnage et à la commercialisation des bois
____________
____________
100

2.6
Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du contrat de gestion
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

2.7
Suivi de l’application du contrat de gestion
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _


3
Reboisement en mangrove




3.1
Suivi reboisement 1995, 96 et 97 et rapport d’évaluation
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

4
Assistance à des reboisements en arrière - mangrove




4.3
Suivi des reboisements et entretien des plantations
_ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

5
Diffusion de fumoirs améliorés




5.1
Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

5.2
Sensibilisation  au niveau des sites de fumage
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
100

5.3
Appui aux constructions de fumoirs améliorés réalisés par les villageois
____________
____________
100

6
Intensification de la riziculture 




6.1
Variétés améliorées




6.1.4
Encadrement et suivi de l’action
____________
____________
100

6.1.5
Rapport d’évaluation

____________
100

6.2
Amélioration des pépinières




6.2.3
Rapport d’évaluation

____________
100

8
Amélioration des techniques d’exploitation de sel




8.1
Introduction des techniques améliorées




8.12
Suivi des producteurs de sel




8.1.3
Enquête d’opinion auprès des extracteurs encadrés
_____________
____________
100

8.2
Reboisement des zones d’exploitation de sel




8.2.3
Suivi reboisement 95,96 et 97 rapport d’évaluation
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

9
Mise en défens des secteurs sensibles à l’érosion et conservation des aires protégés




9.1
Sensibilisation des exploitants forestiers et des riziculteurs
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

9.3
Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

10
Aménagement des points d’eau




10.2
Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

11
Action de santé en mangrove et en arrière mangrove




11.1
Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

11.3
Formation ASV
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

11.4
Fonctionnement pharmacie du projet
_____________
____________
100

11.6
Campagne de vaccination
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

12
Conscientisation de la population sur les préoccupation du projet




12.2
Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

12.5
Montage des films des actions
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
100

15
Recherches d’accompagnement sur l’aménagement




15.1
Relevés dendrométriques dans les PEP

___________
100

15.2
Saisie informatique des données et traitement
___________
___________
100

15.3
Suivi des modes génération des trouées

___________
100

15.4
Observation phénologiques
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ 
100

15.5
Traitement informatique des résultats

___________
100

15.7
Rapport

___________
100

2.1 - Analyse des écarts 

Remarque Générale Durant ces deux derniers mois 1997, le taux de réalisation des activités est assez satisfaisant. Les moyens financiers n’ont pas fait défaut et la présence de tous ont permis de remplir non seulement les tâches programmées ; mais soit le démarrage et ou l’achèvement d’un certain nombre de travaux (1) ou d’études (2) non initialement ciblés dans le D.P., ont contribué à donner l’impression d’en avoir fait d’avantage (ce que nous ne refléteront pas dans les chiffres).

3 - Reboisement en mangrove

Les mauvais résultats de reprises des Avicennia notamment, nous ont amené à des regarnissages tardifs. Les pluies elles - même durèrent tardivement compte tenu de quoi il a été jugé préférable de retarder les dernières observations et un report du rapport début 98.

III - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

CALENDRIER DES ACTIVITES

RUBRIQUES
CALENDRIER


Jan
Fév.
Mars

1 - Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1 - Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons  de coupe
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _

1.2 - Développement de dispositifs d'appui à l'exploitation des bois de mangrove
______
_______
_______

1.3 - Suivi opération du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2 - Affectation des  unités d'aménagement




2.1 - Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan

_____


2.2 -  Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_______
_______
_______

2.3 - Poursuite formation à l'exploitation forestière
_______
_______
_ _ _ _ _

2.4 - Formation au façonnage et à la commercialisation des bois

_______


2.5 - Entretien des ports à bois
_______
_______
_______

2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _



2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

5 - Diffusion des fumoirs améliorés




5.1 - Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

8 - Amélioration des techniques d'exploitation de sel




8.1 - Introduction des techniques améliorées




8.1.1 - Sensibilisation auprès des extracteurs de sel
______



8.1.2 - Diffusion saline mixte, encadrement

____
_______

8.1.3 - Suivi producteurs de sel et rapport
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées




9.3 - Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

10 - Aménagement des points d'eau




10.1 - Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

11 - Action de santé en mangrove et en arrière mangrove




11.1 - Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

11.4 - Evaluation des pharmacies villageoises et rapport
_______
_______
_______

11.5 - Campagne de vaccination
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

12 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet




12.1 - Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _

12.2 - Film sur les actions forestières

______


15 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement




15.1 - Relevés dendrométriques dans les PEP




15.2 - Saisie informatique des données et traitement
_ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ 

15.3 - Suivi des modes génération des trouées

______


15.4 - Observation phénologiques
_ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ 

15.5 - Traitement informatique des résultats
______



15.6 - Rapport

______


16 - Recherche pêche




16.1 - Diagnostic halieutique de la zone
______
______
______

17 - Système d'Information Géographique




17.1 - Numérisation des données
______
______
______

17.2 - Edition couches d'information
______
______
______

17.3 - Mise en forme et impression des cartes
______
______
______

CALENDRIER DES ACTIVITES
RUBRIQUES
CALENDRIER


Jan
Fév.
Mars

1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone de Boffa Nord/ Sud




1.1 - Collecte des données au niveau des services ONG et projets de Boffa et Koba
_____
______


1.2  - Collecte des statistiques existantes des CRD et autres services et ONG évoluant au niveau des districts
______
______
_____

2 - Action information / sensibilisation / conscientisation des populations




2.1 - Etudes
______
______
_____

2.2 - Utilisation images GRAAP
______
______
_____

2.3 - Projection de films




2.4 - Emissions de radio

______


3 - Etudes et enquêtes approfondies




3.1 - Etudes

______
_____

3.2 - Dépouillement et rapports




3.3 - Enquêtes

______
_____

3.4 - Dépouillement et rapports




4 - Actions pilotes amélioration des techniques d'extraction de sel




4.1 - Sensibilisation des producteurs de sel
___
___


4.2 - Choix des aires d'implantation des salines mixtes
___
___


5 - Action pilote fumage de poisson




5.1 - Sensibilisation des fumeurs

___


5.2 - Construction des fumoirs améliorés

____
_____

7 - Action pilote santé




7.1 - Sensibilisation des villages

______
______

Tabounsou / Soumbouya




1 - Etudes et enquêtes légères




IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description détaillée des activités réalisées au cours des deux mois écoulés. La présentation du chapitre respecte les trois grandes rubriques budgétaires du projet en l’occurrence : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. En plus une dernière section est réservée aux activités hors programme.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié

Le projet a reçu successivement

Mr J. PARNOT Expert consultant de courte durée pour une mission de deux semaines au projet mangrove. Objet de la mission mise en place du SIG mangrove.

Mr Bernard CASSAGNE Directeur Technique du PAFT a séjourné au projet du 16 au 20 décembre 1997. Il a durant son séjour finalisé le D.P. 1998 du programme PAFT.

Départ en congés retardés du Chef de Projet à la demande de la Délégation, (finalement parti le 20 décembre 1997 au lieu du 07 décembre 1997 comme le prévoyait son contrat initial)

4.1.2 - Personnel National

Pour des raisons de réorientation des activités durant l’année de transition (1998) les contrats des personnes contractuelles dont les noms suivent n’ont pas été reconduit :

· Alsény Touré : Agent technique encadrement groupement

· Aboubacar Sidiki Conté : Agent technique encadrement formateur bûcheronnage

· Mamadi Konaté : Aide dessinateur cartographe au bureau technique du projet

4.1.3 - Personnel détaché de l’administration

Pour des raisons similaires à celles évoquées au point 4.1.2 les contrats des personnes détachés de l’administration dont les noms suivent n’ont pas été reconduits et ils ont été remis à disposition de leur service d’origine.

· Salamata Bah


:
Aide soignante

· Mohamed Yancress Camara 
: 
Encadreur groupement port à bois

· Abdoulaye Sakho


 :
 animateur riz et sel

· Aboubacar Biro Diallo

:
Contrôleur

4.1.4 - Budget de fonctionnement

Le budget n’a pas connu de restriction d’approvisionnement durant les deux mois, un réapprovisionnement de 60.000.000 FGN a eu lieu le 11 novembre 1997, permettant d’atteindre aisément le terme de l’année.

Le budget relictuel dégagé par les trois volets PAFT pour cette phase de transition, semblait d’ailleurs loin d’être épuisé. Le compte mère PADT accusait encore un reliquat de 250.000.000 FGN au 15 décembre 1997, confirmant largement la possibilité de financer les aménagements des deux derniers ports à bois de Dixinn et Dubréka.

4.2 - Investissements

Il y a eu quelques investissements durant ces deux derniers mois

· Le démarrage des travaux dans les ports à bois de Kaporo et Sonfonia a entraîné le payement des deux premières tranches (50 % et 25 % des totaux).

· L’arrivée du Consultant SIG fut l’occasion de terminer la mise sur réseau onduleur central de tous les points d’alimentation pour ordinateur. Aussi, d’acquérir une tablette à digitaliser VACOM Ultrapad A2, ainsi qu’une imprimante EPSON STYLUS COLOR 1520 qui furent installées par le Consultant.

· Par ailleurs une requête pour le financement de l’aménagement des deux derniers ports à bois de Dixinn et Dubréka, pour des montants respectifs de 20 et 5 millions à partir du compte mère PAFT 1997 a été acceptée par la Délégation.

· Enfin, le stock d’essence étant épuisé, un nouvel achat de 15.000 litres d’essences et 7.500 litres de gasoil a été effectué fin décembre.

4.3 - Réalisations

4.3.1 - Actions liées à l'application du Plan d'Aménagement Forestier

4.3.1.1 - Gestion et aménagement des périmètres forestiers

4.3.1.1.1 - Organisation de la coupe et du transport des bois 

Le contrôle des coupons maritimes n’est poursuivi sans grandes différences par rapport aux trimestres précédents. Est-ce l’effet des quelques sanctionnes infligées précédemment ! Il semble par ailleurs évident que le démarrage des travaux dans les ports à bois a aussi crée un nouveau climat de confiance et d’estime vis à vis du projet. Idem pour le boutre.

Par contre de nouveaux défrichements rizicole non autorisés et particulièrement dommageables, car affectant les berges des chenaux, ont été repérés aux environs de Kakounsou (village insulaire). Ils ont été unanimement condamnés par les populations voisines et réprimés par l’administration forestière de Dubréka et Khörira.

Sur ce plan, la pointe Sud - Ouest de l’U.A 14 qui par son avancée semble vouloir dévier le cours du Konkouré en face de Kanka est soumise à une forte érosion. Bien que boisée elle recule, ainsi qu’en attestent les nombreux arbres basculés dans l’eau. Le problème pourrait s’aggraver rapidement en raison de l’étroitesse actuelle de la bande boisée laissée par les défrichements rizicoles des habitants de Kanka. Actuellement seul la pointe de l’U.A 14 est au défens. Il y a certainement lieu de prendre d’autres dispositions. Des contacts seront pris avec les gens de Kanka sur ce point.

Les actions de sensibilisation des bûcherons et des riziculteurs se sont poursuivis, de même que la surveillance et le contrôle des rives et des zones sensibles.

Par ailleurs, la proposition de formalisation des procédures de contrôle et de finalisation des infractions déposées par le projet à la DNEF, n’avait toujours pas fait l’objet de réactions à la date du 31 décembre 1997.

Comme déjà signalé, le boutre construit en collaboration avec les ports à bois de la zone de Magnokhoun a été mis à l’eau le 06 décembre et devrait ainsi permettre d’améliorer l’évacuation des bois. Il en va même des aménagements des ports à bois de Kaporo (création par remblai d’une nouvelle plate-forme gagnée sur la mer) et de Sonfonia (enlèvement des 1500 m3 de terreau et copeaux et remplacement par une plate-forme en remblai latéritique.

Toutefois des problèmes subsistent comme :

· La finition des travaux par le Génie Route Militaire qui manque cruellement de pneus et de pièces de rechange à l’heure actuelle.

· Les conflits potentiels ou latents exprimés par les bûcherons de Conakry (Dixinn surtout) à travers leur refus catégorique d’assister aux cérémonies de mise à l’eau du boutre.

Les dossiers d’immatriculation ne sont pas achevés mais en bonne voie. Le bornage sur le terrain reste conditionné par l’achèvement des travaux de remblai.

La formation s’est poursuivie au rythme accéléré d’environ 10 bûcherons par semaine.

4.3.1.1.2 - Affectation des unités d'aménagement. 

Après les décisions de réaffectation des U.A entre les ports de Conakry et Tabounsou et la publication des cartes plastifiées, il n’y a pas eu de nouveaux changements

Ces deux mois ont surtout été l’occasion d’observer les comportements induits par ces affectations et par la généralisation des cartes de membre et des cartes professionnelles. Egalement, la mise en place d’agents détachés des sections forestières dans les ports à bois de Dixinn, Kaporo, Sonfonia et Dubréka a été l’occasion de réfléchir aux possibilités d’organisation du contrôle à partir de ces lieux de manière à alléger le contrôle maritime dans un futur rapproché.

Par ailleurs les agents d’encadrements des ports à bois, ceux du contrôle, de la formation etc. furent largement impliqués dans le processus d’analyse et de diagnostic des groupements de bûcherons. Les différentes séances de bureau et de terrain furent pour eux une occasion d’introspection de leur concepts et méthodes, ainsi que d’acquisition de nouvelles capacités d’appui des groupements et du processus d’organisation et de structuration de ceux - ci.

Egalement, la mission du Directeur Technique fut l’occasion de plusieurs réflexions et débats visant à évaluer les modifications apportées et induites durant le dernier semestre. Il en est principalement ressorti une convergence des opinions pour un appui accru au renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles des groupements dès le début de l’année 1998. Ceci, impliquant le recrutement de profils appropriés et le maintien d’un appui extérieur pour la formation, l’encadrement et le suivi des actions tout au long du processus.

Enfin, le reconditionnement du Bureau technique aux techniques SIG et DAV a été conçu de manière à pouvoir appuyer concrètement la mise en oeuvre du plan d’aménagement sur le terrain et ce dès que possible. Pour y parvenir, il semble souhaitable de pouvoir bénéficier d’une seconde mission d’appui du Consultant J. PARNOT, de 2 à 3 semaines en mars 1998. Toutefois les restrictions en nombre de semaines de mission, imposées par le budget alloué se prêtent mal à son organisation. Des aménagements devront être trouvés à travers les dispositions de l’actuel D.P.

4.3.1.1.3 - Reboisement en  mangrove

Les suivis confirment la mauvaise réussite générale des Avicennia. Les reprises en Rhizophora sont par contre très satisfaisantes. Un dernier passage sera fait en janvier 1998 dans toutes les parcelles. Les résultats feront l’objet d’un rapport spécifique.

4.3.1.1.5 - Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés et  de salines mixtes

Au cours des deux mois les animateurs ont procédé au suivi des membres des groupements des ports à bois pour la mise en place de fumoir une fois construit par les villageois ils ont été équipés par le projet en grillages et supports en tube.

En plus les animateurs ont procédé au dépouillement des questionnaires d’enquête du prix du poisson. Ainsi 58 personnes ont été enquêtées dont 28 fumeurs et 30 vendeurs simples. Toutes les personnes touchées vendent le poisson en détail et le prix varie selon l’espèce et la grosseur du poisson (50 FG à 2.000 FG la pièce de poisson fumé).

4.3.1.2 - Gestion des terroirs villageois en zone de mangrove

4.3.1.2.1 - Intensification de la riziculture

Dans ce domaine un bon nombre de riziculteurs ont récolté le riz. Cependant au courant du mois de décembre le passage d’une marée haute de 4 m a entraîné des dégâts chez certains paysans. En effet toutes les rizières localisées au niveau des sites les plus bas ont été inondées.

4.3.1.3. - Amélioration des techniques d’exploitation de sel

Les animateurs ont fait le dépouillement de l’enquête sur le prix du poisson dans les marchés. A cet effet 59 personnes ont été touchées dont 23 paludiers. Le sel se vend par pots (25 à 200 FG le pot selon la taille du récipient) par kilo (100 à 200 le kilo selon les lieux) et par sac (6.000 à 25.000 le sac selon les types de sac).

4.3.2 - Actions de développement rural d’accompagnement à l’exécution du Plan d’Aménagement

4.3.2.1 - Aménagement des points d’eau

Au cours de ces 2 mois l’animateur a procédé au traitement des eaux.

4.3.2.2 - Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

Durant ces deux mois le rapport d’évaluation a été mis à la disposition du projet. D’autre part l’infirmier a effectué ces activités habituelles.

4.3.2.3 - Conscientisation de la population 

En matière de mise en place de fumoirs améliorés les populations des villages qui habitent les ports à bois ont été bien sensibilisées sur les modes de collaboration et formées dans la technique de fabrication de cette technologie.

Les paludiers ont été également sensibilisés en matière de salines mixtes.

4.3.3.1 - Centre régional mangrove

Les paludiers ont fait l’objet d’un délainage rapide en novembre. La réussite est variable.

4.3.3.3 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement soutenu et durable de la mangrove.

Les observations phénologiques mensuelles se sont poursuivies jusqu’en décembre 1997, mais ne seront en principe pas poursuivie en 1998 si les résultats de 1997 confirment ceux de 1996.

Les observations et mensurations se sont poursuivies normalement dans les trouées de régénération. Les placettes permanentes de production ont fait l’objet d’un nouveau passage pour mensuration.

L’équipe a aussi participé au suivi des essais de reboisement, notamment ceux installés à Kopering.

