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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d’activités est le seizième document de parcours produit par la direction du Projet de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya et le premier de l’année 5, phase de transition de douze mois débutée le 1er janvier 1998. Il couvre la période allant du 1er janvier au 31 mars 1998.

Ce rapport comprend 4 sections : 

· La première partie fait état des faits saillants enregistrés au cours du trimestre écoulé et elle développe les principaux problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées.

· La seconde partie traite de l’état d’évolution des activités programmées pour le trimestre écoulé et analyse les écarts des actions dont l’état d’avancement est largement en deçà des prévisions.

· La troisième partie fixe la programmation des activités pour le trimestre à venir.

· Enfin, la quatrième partie consiste en une description succincte des activités et des réalisations des 3 mois écoulés en faisant fidèlement référence au programme contenu dans le calendrier des activités de janvier à décembre 1998 et inclus dans la régie programme correspondante 

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES

Concernant les mouvements des experts, on retiendra

· Le retour de congés du chef de projet le 12 janvier 1998 et l’absence à la Délégation de B. Duquesne du 28/02 au 28/03.

· La participation du chef de projet à une mission d’investigation des forêts sèches des zones de Koumbia, Gaoual et Koundara dans le cadre préparatoire des missions de factibilité du programme Boké; mission de reconnaissance organisée par le P.R.V.

· Mission conjointe en Guinée Bissau des chefs de projets P.R.V. et Mangrove ayant pour objet d’étudier les possibilités d’échange de compétences ou simplement d’expériences et de renforcement des liens de collaboration entre pays voisins de la sous-région, œuvrant dans des domaines et des contextes souvent proches, complémentaires et pour le moins géographiquement interactifs. 

· La venue en mission d’Alain HERAL, maître-paludier de l’ONG française UNIVERS-SEL à Guérande (France). Sa mission qui s’est déroulée du lundi 23 mars au lundi 06 avril s’inscrivait dans la préparation de l’étude de factibilité du projet mangrove et a porté essentiellement sur l’analyse des aspects techniques du développement des actions riz et sel dans les différentes zones d’intervention lors de la prochaine phase. Univers-sel qui a déjà plusieurs années d’expériences dans la région vers Coyah a déjà contribué à l’amélioration de plusieurs polders et possède une bonne expérience pratique des techniques traditionnelles d’extraction de sel en Afrique de l’Ouest et de leur possibilités d’amélioration (Bénin et Guinée). Univers-sel anciennement en partenariat avec l’AFVP a sollicité d’être associée à la prochaine phase du projet mangrove, ce qui compte tenu des approches similaires et de la complémentarité des deux (Univers-sel et projet Mangrove) ne peut qu’être très profitable. Monsieur HERAL a eu l’occasion durant la seconde semaine de sa mission de s’entretenir largement avec Mr REIZER, le consultant principal, en charge de l’étude de factibilité. 

· Le lundi 30 mars arrivée en mission de terrain pour quatre semaines du Professeur Christian REIZER dans le cadre de la préparation de l’étude de factibilité du projet mangrove dans le futur programme Boké du 8ième FED.

· Le 09 mars arrivée de Mr Yves SCHOUVELLER, jeune diplômé en agronomie tropicale retenu par le projet pour l’appui des actions d’aménagement forestier en mangrove et surtout les premières études des ressources halieutiques dans la baie de Sangareya.

· Les autorités administratives de Boffa ont été contactés et informés des activités du projet le 21 janvier 1998.

· Madame Fatou Issa TRAORE à l’animation du séminaire de formation des agents de terrain  organisé par le PACIPE et le Projet Mangroves du 23 au 27 février 1998.

· Madame TRAORE a présenté le Projet Mangrove aux participants de l’Atelier Régional sur les relations SNPVR, services techniques et partenaires de terrain le 3 mars 1998.

· Monsieur Alain HERAL consultant en saliculture et riziculture a visité les villages de Douprou, Siranka et Koutouloun dans le cadre de recueillir des informations auprès des groupements de saliculture encadrés par les ONG Charentes Maritime et Association des Femmes Travailleuses de Guinée (AFCG).

En ce qui concerne le personnel national du projet il y a eu :

· Démarrage du programme de Recherche-Action-Formation arrêté entre le projet et le CENAFOD. Programme prévu en trois phases et portant essentiellement sur l’organisation des groupements. La première phase s’est déroulée du 17/02 au 21/02 à Dubréka et a porté sur la formation des agents dans le but de les rendre capables d’appuyer les groupements dans l’auto-promotion et faciliter la recomposition et la restructuration des groupements. Une seconde phase comprenant des sessions d’accompagnement terrain des agents par le CENAFOD dans l’exécution des tâches élaborées lors de la première phase a débuter immédiatement après.

· La formation à Dubréka de 29 animateurs issus de différentes ONG de la Basse Côte. Cette formation axée sur la protection et la gestion des ressources de l’écosystème mangrove était organisée conjointement par les projets mangroves et Pacipe, tous deux financés par la C.E.

· L’organisation à Dubréka le 11 février 1998 (mondialement célébrée le 02 février) de la journée mondiale des zones humides. La journée a débutée à Bondabon par une série d’interventions et d’exposés et a été suivie d’une excursion en mangrove. Cette manifestation a regroupé plus de 60 invités provenant de différents ministères et des représentation des institutions internationales, elle a été largement couverte par la presse écrite.
· Le 25 mars, visite officielle de l’antenne du Rio Pongo et des autorités de Boffa par le chef de projet et le coordonnateur.
Par ailleurs le projet a reçu :

· Le 04 janvier la visite en mangrove du chef de Délégation de la Commission Européenne, le 10 janvier, celle de Mr Gautsch, conseiller au près de la Délégation et le 16 janvier, celle de Mr Duquesne, responsable PAFT à la Délégation.

· Le 11 mars visite surprise du projet par son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation venu en tournée à Dubréka.. Il s’est déclaré très intéressé par le projet et ses actions et a promis de revenir visiter la mangrove.

· Le 17 mars visite d’une mission de l’O.N.C. / France conduite par B. TROLLIE et FOUQUET accompagnée des représentants de la DNEF et de la DNE. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’un réseau de suivi des populations d’oiseaux d’eau sur différents sites en Guinée. La mission s’est dite très satisfaite des observations quelle a pu faire et a promis de maintenir le contact et d’envoyer un minimum d’appui documentaire.

Le projet a aussi participé à :

· Le 05 février au CEDUST a un atelier de restitution des expériences acquises par l’AFVP et l’ONG Univers-sel, lors d’un exposé et de projection de films réalisés au Bénin et en Guinée dans la préfecture de Coyah. Le tout a été suivi d’un débat fort instructif, le lendemain d’une visite de leurs réalisations sur le terrain et le samedi 7 février, d’une excursion en mangrove sur les sites d’extraction de sel et de riziculture de Touguissoury et Arabanti. C’est durant ces différentes rencontres que furent ébauchés les axes d’une future collaboration et l’idée de leur participation directe à l’étude de factibilité. L’ONG prenant en charge le déplacement de l’un de ces membres et le projet en assurant l’hébergement et la restauration sur place.

· Dans le cadre de la collecte des informations, l’équipe n’a pas pu disposer des registres de recensement de certaines sous préfectures (Koba, Lisso, Douprou, Tougnifily) à cause du fait qu’elles sont en période de recouvrement des impôts.

· Tous les services administratifs de Boffa ont été contactés par contre le responsable de l’ONG Charente Maritime est en pleine activité au niveau des zones d’extraction de sel donc nous n’avons pas pu tenir une séance de travail avec les responsables.

· Quant au Directeur du PDRI de Kamsar nous avons effectué trois (3) déplacements pour le rencontrer, mais en vain il est toujours absent.

Parmi les autres faits, il convient de relevé plus particulièrement :

· La préparation de l’étude de factibilité du projet dans la 3ème phase prévue pour le 8ème FED au sein du programme Boké

II - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Ce chapitre présente, sous forme de tableau le niveau de réalisation des activités programmées au cours du trimestre écoulé. En plus, on y développe une analyse détaillée des écarts significatifs existants entre les prévisions et les réalisations.

2.1 - Niveau d’exécution des activités

INTITULE
CALENDRIER
%


Jan
Fév.
Mars


1 - Organisation de la coupe et du transport des bois





1.1 - Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

1.2 - Développement de dispositifs d'appui à l'exploitation des bois de mangrove
_______
_______
_______
50

1.3 - Suivi opération du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

2 - Affectation des  unités d'aménagement





2.1 - Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan

_______
_______
100

2.2 - Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_______
_______
_ _ _ _ _ 
100

2.3 - Poursuite formation à l'exploitation forestière
_______
_______
_ _ _ _ _ 
100

2.4 - Formation au façonnage et à la commercialisation des bois

_______

0

2.5 - Entretien des ports à bois



100

2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

5 - Diffusion des fumoirs améliorés





5.1 - Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

8 - Amélioration des techniques d'exploitation de sel





8.1 - Introduction des techniques améliorées





8.1.1 - Sensibilisation auprès des extracteurs de sel
_______


100

8.1.2 - Diffusion saline mixte, encadrement

_______
_______
100

8.1.3 - Suivi producteurs de sel et rapport
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et  conservation des aires protégées





9.3 - Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

10 - Aménagement des points d'eau





10.1 - Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

11 - Action de santé en mangrove et en arrière mangrove





11.1 - Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

11.4 - Evaluation des pharmacies villageoises et rapport
_______
_______
_______
100

11.5 - Campagne de vaccination
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

12 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet





12.1 - Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

12.2 - Film sur les actions forestières

_______

100

15 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement





15.2 - Saisie informatique des données et traitement
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

15.3 - Suivi des modes génération des trouées

______

100

15.4 - Observation phénologiques
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

15.5 - Traitement informatique des résultats
_______


100

15.6 - Rapport

_______



16 - Recherche pêche





16.1 - Diagnostic halieutique de la zone
______
_______
_______
0

17 - Système d'Information Géographique





17.1 - Numérisation des données
_______
_______
_______
100

17.2 - Edition couches d'information
_______
_______
_______
100

17.3 - Mise en forme et impression des cartes
_______
_______
_______
0

1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone  de Boffa Nord/ Sud





1.1 - Collecte des données au niveau des services ONG et projets de Boffa et Koba
_______
_______

100

1.2  - Collecte des statistiques existantes des CRD et autres services et ONG évoluants au niveau des districts
_______
_______
_______
100

2 - Action information / sensibilisation / conscientisation des populations





2.1 - Etudes
_______
_______
_______
100

2.2 - Utilisation images GRAAP
_______
_______
_______
100

2.3 - Projection de films



0

3 - Etudes et enquêtes approfondies





3.1 - Etudes

_______
_______
100

3.2 - Dépouillement et rapports





3.3 - Enquêtes

_______
_______
100

3.4 - Dépouillement et rapports





4 - Actions pilotes amélioration des techniques d'extraction de  sel





4.1 - Sensibilisation des producteurs de sel
___
_______
_______
100

4.2 - Choix des aires d'implantation des salines mixtes
___
_______
_______
100

5 - Action pilote fumage de poisson





5.1 - Sensibilisation des fumeurs
_______
_______
_______
100

5.2 - Construction des fumoirs améliorés

_____
_______
0

7 - Action pilote santé





7.1 - Sensibilisation des villages
_______
_______
_______
100

2.2 - Analyse des écarts 

Remarque Générale Durant ces deux derniers mois 1997, le taux de réalisation des activités est assez satisfaisant. Les moyens financiers n’ont pas fait défaut et la présence de tous ont permis de remplir non seulement les tâches programmées ; mais soit le démarrage et ou l’achèvement d’un certain nombre de travaux ou d’études non initialement ciblés dans le D.P., ont contribué à donner l’impression d’en avoir fait d’avantage (ce que nous ne refléteront pas dans les chiffres).

3 - Reboisement en mangrove

Les mauvais résultats de reprises des Avicennia notamment, nous ont amené à des regarnissages tardifs. Les pluies elles - même durèrent tardivement compte tenu de quoi il a été jugé préférable de retarder les dernières observations et un report du rapport début 98.

III - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

CALENDRIER DES ACTIVITES

RUBRIQUES


CALENDRIER




Avril
Mai
Juin

1 - Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1 - Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _

1.2 - Développement de dispositifs d'appui à l'exploitation des bois de mangrove
______
_______
_______

1.3 - Suivi opération du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2 - Affectation des  unités d'aménagement




2.1 - Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_______
______
_______

2.2 - Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2.3 - Poursuite formation à l'exploitation forestière
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2.4 - Formation au façonnage et à la commercialisation des bois


_______

2.6 - Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du groupement


_______



2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

3 - Reboisement en mangrove




3.1 - Organisation de la campagne de reboisement 1997

_______
_______

5 - Diffusion des fumoirs améliorés




5.1 - Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

6 - Intensification de la riziculture




6.1 - Variétés améliorées




6.1.1 - Commande et distribution des semences

_______
_______

6.2 - Amélioration des pépinières




6.2.1 - Choix et préparation des aires d’expérimentation

_______
_______

8 - Amélioration des techniques d'exploitation de sel




8.1 - Introduction des techniques améliorées




8.1.1 - Sensibilisation auprès des extracteurs de sel
_______
_______
_______

8.1.2 - Diffusion saline mixte, encadrement
_______
_______
_______

8.1.3 - Suivi producteurs de sel et rapport
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_______

9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées




9.3 - Surveillance et contrôle
 _ _ _ _ 
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

10 - Aménagement des points d'eau




10.1 - Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

11 - Action de santé en mangrove et en arrière mangrove




11.1 - Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

11.2 - Formation ASV
_______
_______


11.4 - Fonctionnement pharmacies du projet
_______
_______
_______

11.5 - Campagne de vaccination
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

12 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet




12.1 - Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

12.2 - Film sur les actions forestières
_______
_______


13 - Construction du Centre Régional Mangrove




13.1 - Entretien


_______

14 - Etude des massifs de Boffa et de Tabounsou - Soumbouya




14.2 - Rapport étude Boffa et Tabounsou
_______
_______
_______

15 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement




15.2 - Saisie informatique des données et traitement
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

15.3 - Suivi des modes génération des trouées

______


15.4 - Observation phénologiques
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

15.6 - Rapport
_______
_______


16 - Recherche pêche




16.1 - Diagnostic halieutique de la zone
_______
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

16.2 - Définition d’une réglementation pilote


_______






17 - Système d'Information Géographique




17.2 - Edition couches d'information
_______
_______


17.3 - Mise en forme et impression des cartes
_______
_______
_______

1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone de Boffa Nord/ Sud




1.1 - Collecte des données au niveau des services, ONG et Projets de Boffa et Koba
_______



1.2  - Collecte des statistiques existantes des CRD et autres services et ONG  évoluant au niveau des districts
_______


_______


_______



2 - Action information / sensibilisation / conscientisation des populations




2.1 - Réunions/débats
_______
_______


2.2 - Utilisation images GRAAP
_______
_______


2.3 - Projection de films
_______
_______
_______

2.4 - Emission radio
_______



3 - Etudes et enquêtes approfondies




3.1 - Etudes
_______
_______
_______

3.2- Dépouillement rapport


_______

3.3 - Enquêtes
_______
_______
_______

3.4 - Dépouillent rapport


_______

4 - Actions pilotes amélioration des techniques d'extraction de sel




4.3 - Mise en place des salines mixtes et extraction du sel
_______
_______
___

4.4 - Evaluation et rapport


_______

5 - Action pilote fumage de poisson




5.1 - Sensibilisation des fumeurs
_______



5.2 - Construction des fumoirs améliorés
_______
_______
_______

6 - Action pilote riziculture




6.1 - Sensibilisation des riziculteurs
_______



6.2 - Aide à la mise en place d’action par les services spécialisés

_______
_______

6.3 - Suivi des actions rizicoles mises en place par les services spécialisés


_______

7 - Action pilote santé




Formation des ASV

_______


 IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description détaillée des activités réalisées au cours des deux mois écoulés. La présentation du chapitre respecte les trois grandes rubriques budgétaires du projet en l’occurrence : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. En plus une dernière section est réservée aux activités hors programme.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié

Le projet a reçu

Mr A. HERAL paludiers guérandais de l’ONG Univers-sel, venu dans le cadre de la préparation de l’étude de factibilité, notamment en ce qui concerne les aspects techniques de la riziculture et de l’extraction du sel. Arrivé le 23 mars, Mr Héral a été rejoint par Mr le Professeur REIZER le 30 mars 1998.

Enfin, comme déjà annoncé l’arrivée de Mr Yves SCHOUVELLER. Dès après son arrivée, celui-ci a consacré un peu de temps à son installation dans la villa de passage et à la base de Touguissoury, choses qui n’avait pu se faire avant son arrivée. Il a aussi entrepris quelques premières opérations d’amélioration des techniques de bûcheronnage avec les formateurs du projet et quelques bûcherons de Dubréka recrutés spécialement pour l’expérimentation. Avec l’arrivée de Mr Reizer, spécialiste des pêches continentales et maritimes, notamment en Afrique de l’Ouest, il va se consacrer à la préparation de son programme d’étude des ressources halieutiques dans l’estuaire de la baie de Sangareya, où il ne semble pas y avoir encore eu d’étude pour l’instant. C’est en tous les cas ce qui se dégage de notre passage à l’ORSTOM et à Bousssoura. Des recherches complémentaires seront néanmoins entreprises du côté de la Direction Nationale des Pêches.

L’Antenne a reçu Monsieur HERAL Consultant Expert en saliculture et riziculture. L’objet de sa visite était de contacter des paludiers de la zone.

4.1.2 - Personnel National

Dans le cadre de la redynamisation de l’appui aux groupements, le projet avait prévu dans sa régie programme 98, suite aux constats faits lors de l’expertise d’appui au renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles des groupements, le recrutement de deux animateurs spécialement expérimentés. Ceux-ci ont finalement été choisi parmi un groupe de quatre candidats au terme de la première session de formation organisée par le CENAFOD. Il s’agit de Messieurs : 

Issiaga SYLLA et

Ismael Babady CAMARA

Au niveau de l’Antenne on compte deux animateurs Siba TOUPOU et Nouha CAMARA, un gardien Mamadouba SYLLA, un chauffeur Mandiou KONE, un journalier Alassane CONTE et une secrétaire Safiatou BARRY.

4.1.3 - Personnel détaché de l’administration

L’Antenne a reçu deux fonctionnaires de l’administration :

· Tamba Kégné CAMARA
 : Contrôleur Technique Agricole venu le 21 janvier 1998

· Fodé Mohamed CAMARA : Aide Santé venu le 30 janvier 1998

4.1.4 - Budget de fonctionnement

Le budget n’a pas connu de restriction  du fait que malgré un retard dans la mise en place du budget de la régie programme 6 ACP GUI 04 (reliquat 6ème FED), les projets PAFT ont bénéficiés momentanément d’un appro de fonctionnement à partir des reliquats PAFT au 31 décembre 1997. C’est ainsi que le projet Mangrove a reçu un appro de 90.000.000 FGN qu’il a ensuite remboursé lorsqu’une somme équivalente lui a été attribuée à la libération des 20% d’avance de la première tranche de la régie 1998. 

Pour faciliter les suivis comptables des nouveaux comptes projets et compte mère ont été ouverts pour la régie 6 ACP GUI 04. 

Les comptes projets et compte mère PAFT n’ont pas encord été clôturés du fait de leur utilisation pour le début 1998, mais aussi de certains retards de traitement de la comptabilité par la CCC qui a déménagé vers la corniche Sud, en même temps quelle fait l’objet d’une restructuration au niveau du personnel et du fonctionnement. En ce qui concerne le projet mangrove, il existe une autre raison, à savoir un retard dans la finition des travaux d’aménagement des ports à bois. Ceux de Kaporo et Sonfonia sont exécutés au ¾ et ceux de Dixinn et Dubréka n’ont pas encore été entamés. Leur financement doit se faire à partir des reliquats et  la clôture des comptes signifierait la perte de ces reliquats. Actuellement, il est fait pression sur le Génie Route de l’Armée Guinéenne en charge de ces travaux pour pourvoir à leur achèvement dans les meilleurs délais car la non clôture des ces comptes pourrait à terme entraîner un blocage des réappros de la régie 1998. 

4.2 - Investissements

Il y a eu quelques investissements durant ces deux derniers mois, ils ont surtout concernés la mise en place de l’antenne de Boffa.

Dans ce domaine le projet a procédé à l’équipement des bureaux et du domicile de l’Assistante Technique chargée de piloter les différentes enquêtes et études de filière de l’Antenne.

Les équipements suivants sont disponibles :

N°
Désignation
Quantité

1. 
Bureau
2

2. 
Tables
3

3. 
Armoire
1

4. 
Etagère
1

5. 
Chaises
4

6. 
Lit
1

7. 
Matelas
2

8. 
Chaise secrétaire
1

9. 
Ordinateur fixe avec imprimante
1

10. 
Cuisinière à gaz
1

11. 
Tableau noir
1

12. 
Groupe électrogène
1

13. 
Véhicule 4X4 Nissan
1

14. 
Moto Yamaha 100
1

15. 
Pirogue
1

16. 
Moteur hors bord 25 
1

4.3 - Réalisations

Première Partie : Baie de Sangareya

4.3.1 - Actions liées à l'application du Plan d'Aménagement Forestier

4.3.1.1 - Gestion et aménagement des périmètres forestiers

4.3.1.1.1 - Organisation de la coupe et du transport des bois 

Le contrôle des coupons maritimes s’est poursuivi. Il a été constaté durant ce trimestre que les groupements de Conakry se fournissaient de moins en moins en stocks de coupons maritimes, ce qui par voie de conséquence a entraîné le constat de nombreuses barques circulant sans coupons réglementaires. les responsables des groupements ne faisant pas l’effort de se réapprovisionner, les agents détachés de l’administration forestière auprès de chacun de ces ports à bois s’y sont commis. Cela ne nous semble pas une bonne solution et d’autres dispositions doivent être envisagées pour amener les groupements et leurs responsables à s’acquitter eux-mêmes de cette obligation. 

Les derniers bûcherons officiellement recensés dans les différents ports à bois ont été priés instamment de bien vouloir s’inscrire aux dernières sessions de formation en bûcheronnage à Touguissoury. Les formations se sont ainsi momentanément achevées et ne devraient reprendre qu’en cas de recrutement de nouveaux membres, ce qui n’est pas prévu ni-même envisagé pour l’instant. Avec l’appui du CENAFOD, une vaste opération de réorganisation des groupements est en cours d’exécution, elle n’autorise pas le recrutement de nouveaux adhérents.

A propos de la réorganisation des groupements, après investigations il a été retenu que les grands groupements de Conakry doivent être scindés en plusieurs sur base des spécifications professionnelles des différents acteurs (vendeurs, fendeurs, bûcherons et armateurs). Egalement, il conviendrait de faire le tri entre les véritables professionnels et les occasionnels, surtout en ce qui concerne les bûcherons. Seuls les pros devraient faire partie du groupement, les seconds ne pouvant qu’être «clients» temporaires des premiers. En ce qui concerne les groupements d’arrière mangrove, il n’y a pas lieu de revoir leur taille, mais compte tenu que la plus part des membres sont aussi riziculteurs ou pêcheurs, etc., il conviendrait de se servir de ces noyaux déjà constitués pour «embarquer» l’ensemble des acteurs des villages concernés par la gestion des ressources du terroir, en créant à côté des groupements de bûcherons, des groupements de pêcheurs, de riziculteurs et d’extracteur de sel.

Restait le cas des villages, où il n’y a actuellement pas de groupement et où parfois des demandes ont déjà été lancée, cas notamment des villages de mangrove. Pour ces derniers des ateliers-diagnostiques sont également prévus en vue d’analyser les situations et difficultés des gens à gérer leurs ressources, avec au bout la mise en place de groupements adaptés à leurs situations.

Le boutre construit en collaboration avec les ports à bois de la zone de Magnokhoun a commencé ses transports de bois vers Conakry. Sa première escale a été à Dixinn, ce qui a créé quelques discussions entre les représentants des groupements de Dixinn et ceux de Magnokhoun. Des solutions ont finalement été trouvées, mais il reste une évidente réticence des gens de Dixinn pour l’acceuil d’autres intervenants. L’achèvement des travaux d’aménagement des ports à bois entreprise avec la collaboration du Génie Route de vrait permettre de résoudre ces difficultés en donnant l’opportunité à ceux de magnokhoun de faire escale à Kaporo.

4.3.1.1.2 - Affectation des unités d'aménagement. 

De ces trois derniers mois, on retiendra surtout les exactions répétées de certains bûcherons de Dixinn et de ceux qui les emploi. Notamment la destruction complète d’une nouvelle placette permanente, des coupes rases étendues en bordure des chenaux, des vols de bois stocké et plusieurs cas de coupe dans les U.A. non affectées.  Des saisies ont été faites et des P.V. établis à l’encontre des intervenants. Bien que sérieusement sollicités à chaque fois, les responsables du groupement de Dixinn se sont finalement peu impliqués dans la recherche de solution et ont fait preuve de beaucoup de légèreté, voire d’irresponsabilité dans le traitement de ces affaires. Faute d’avoir pu obtenir leur collaboration, le projet a remis les dossier entre les mains de l’administration forestière pour que les coupables soient sanctionnés. 

L’attitude des responsables de Dixinn dans ces affaires mérite réflexion. Quelque soient les difficultés qu’ils rencontrent dues à la mauvaise organisation actuelle du groupement, le mauvais esprit manifeste de certains membres, cela ne peut justifier l’esprit démissionnaire et le manque évident de collaboration qu’ils affichent le plus souvent. Cela reflète le manque d’engagement des responsables dans un processus auquel ils croient et adhèrent peu et/ou leur impuissance ou connivence avec les véritables maîtres de la filière bois qui y est installée. Cette situation est perçue depuis longtemps, mais continue d’échapper au projet malgré différents efforts pour y remédier. Ces provocations répétées sont intolérables et risquent si elles ne sont pas réprimées de faire tache d’huile. Le projet n’a pas tâche de le faire, mais envisage actuellement les voies à suivre pour y faire pallier efficacement. Deux voies s’offrent actuellement :

· à court terme, l’intervention des services forestiers de Conakry

· à moyen terme, les responsables des collectivités décentralisées et des groupements de mangrove et arrière-mangrove

Par ailleurs, les sanctions doivent être à la fois directes et personnelles en ce qui concerne les coupables, en même temps qu’une menace collective potentielle fait poids sur le groupement.

Les actions de sensibilisation des extracteurs de sel et des riziculteurs se sont poursuivis, de  même que la surveillance et le contrôle des rives et des zones sensibles. Lors d’un certain nombre de tournées entreprises à l’occasion de la venue de Mr HERAL, il a été clairement mis en évidence l’arrivée de plus en plus massive de saliculteurs et de ririculteurs provenant de la préfecture de Coyah. Pour les saliculteurs, c’est la pénurie de bois qui les poussent vers les plaines encore richement boisées de la baie de Sangareya. Pour les riziculteurs, la pénurie vient de l’abandon dans les polders de Coyah, d’un bon nombre de terres rizicoles devenues stériles par manque de maîtrise de l’eau de mer principalement (problème d’endiguage non surmonté et ignorance de l’importance du marnage avec l’eau de mer en saison sèche)

Avec l’appui régulier du S.I.E., le bureau technique du projet a entamé la numérisation des cartes de base du projet. Un fond de carte a été établi et la saisie de la première carte thématique est presque achevé (formations végétales)

4.3.1.1.5 - Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés et  de salines mixtes

Au cours des deux mois les animateurs ont procédé au suivi des membres des groupements des ports à bois pour la mise en place de fumoir une fois construit par les villageois ils ont été équipés par le projet en grillages et supports en tube.

En plus les animateurs ont procédé au dépouillement des questionnaires d’enquête du prix du poisson. Ainsi 58 personnes ont été enquêtées dont 28 fumeurs et 30 vendeurs simples. Toutes les personnes touchées vendent le poisson en détail et le prix varie selon l’espèce et la grosseur du poisson (50 FG à 2.000 FG la pièce de poisson fumé).

4.3.1.2 - Gestion des terroirs villageois en zone de mangrove

4.3.1.2.1 - Intensification de la riziculture

Dans ce domaine un bon nombre de riziculteurs ont récolté le riz. Cependant au courant du mois de décembre le passage d’une marée haute de 4 m a entraîné des dégâts chez certains paysans. En effet toutes les rizières localisées au niveau des sites les plus bas ont été inondées.

4.3.1.2.3. - Amélioration des techniques d’exploitation de sel

Les animateurs ont fait le dépouillement de l’enquête sur le prix du poisson dans les marchés. A cet effet 59 personnes ont été touchées dont 23 paludiers. Le sel se vend par pots (25 à 200 FG le pot selon la taille du récipient) par kilo (100 à 200 le kilo selon les lieux) et par sac (6.000 à 25.000 le sac selon les types de sac).

4.3.2 - Actions de développement rural d’accompagnement à l’exécution du Plan d’Aménagement

4.3.2.1 - Aménagement des points d’eau

Au cours de ces 2 mois l’animateur a procédé au traitement des eaux.

4.3.2.2 - Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

Durant ces deux mois le rapport d’évaluation a été mis à la disposition du projet. D’autre part l’infirmier a effectué ces activités habituelles.

4.3.2.3 - Conscientisation de la population 

En matière de mise en place de fumoirs améliorés les populations des villages qui habitent les ports à bois ont été bien sensibilisées sur les modes de collaboration et formées dans la technique de fabrication de cette technologie.

Les paludiers ont été également sensibilisés en matière de salines mixtes.

4.3.3 - Actions complémentaires

4.3.3.1 - Centre régional mangrove

Les paludiers ont fait l’objet d’un délainage rapide en novembre. La réussite est variable.

4.3.3.3 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement soutenu et durable de la mangrove.

Les observations phénologiques mensuelles se sont poursuivies jusqu’en décembre 1997, mais ne seront en principe pas poursuivie en 1998 si les résultats de 1997 confirment ceux de 1996.

Les observations et mensurations se sont poursuivies normalement dans les trouées de régénération. Les placettes permanentes de production ont fait l’objet d’un nouveau passage pour mensuration.

L’équipe a aussi participé au suivi des essais de reboisement, notamment ceux installés à Kopering.

Deuxième Partie : Baie du Rio-Pongo

4.3.4 - Actions liées à l'étude et à la préparation des interventions futures dans la Baie du Rio-Pongo

4.3.4.1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone de Boffa Nord/Sud

Pour cette action les statistiques suivantes ont été collectées :

· Les données du recensement administratif par âge et par sexe de la commune de Boffa, des sous-préfectures de Tamita, Coliah, Mankountan, et les sous-préfectures de Tougnifily et Douprou et partie (1992).

· Les informations météorologiques (hauteurs de pluies humidité relative et température de 1990 à 1997).

· Les statistiques de santé

· Les statistiques de l’éducation

· Les données des infrastructures

· Les superficies des sous-préfectures

· Le calendrier agricole du paysans

· La liste des ONG et projet qui évoluent dans la préfecture

· Les données du recensement démographique de la population par district 1996

4.3.4.2 Action information/sensibilisation/conscientisation

Les autorités administratives ont été informées de la venue de l’Antenne du projet à Boffa (le Préfet et les Secrétaires Généraux, le Maire, le DPDRE, le DPS, le DPE, quelques responsables de Boké, les Sous-Préfets de Tougnily, Douprou, Mankountan, Coliah et Tamita.

Les autorités locales des villages touchés (Siranka, Douprou, Koutouloun etc).

Les animateurs et les agents du DPDRE ont été formés en notion de base en animation rurale et communication ; en approche participative et en animation avec les images (pour le thème «nous avons besoin des palétuviers pour vivre».

4.3.4.3 -Etude et enquêtes approfondies

Dans ce domaine sept (7) questionnaires ont été élaborés et testés à savoir :

1. Identité du village/secteur

2. Exploitation de bois

3. Pêche et fumage

4. Extraction de sel

5. Agriculture

6. Elevage et apiculture

7. Arboriculture et maraîchage

Les animateurs ont été formés pour la technique de collecte des informations sur les questionnaires

4.3.4.4 - Action pilotes amélioration de techniques d’extraction de sel

L’ONG Charente Maritime a été contacté à plusieurs reprises sans pouvoir avoir l’opportunité de tenir une séance de travail avec le responsable. Seul le DPRDRE a pu brosser la genèse de leur intervention au niveau de la population.

4.3.4.5 - Action pilote fumage de poisson

Dans ce domaine, la zone principale de fumage a été équipée en fumoir amélioré par le CECI, les autres villages qui effectuent cette activité ont été touchés, il reste à choisir les sites où les fumeurs désirent être appuyés.

4.3.4.7- Action santé

Les villages les plus enclavés ont été touchés il reste à sensibiliser les populations pour le choix des personnes qui seront apte à jouer le rôle d’agent de santé villageois

